

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. V/2037/2019/CV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoník, v platném znění
na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 22311-8 Perštejn“

Smluvní strany

Objednatel :

Název : : **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem : Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ : 00080837
DIČ : CZ00080837

██
██

a

Zhotovitel:

Název : : **AQUA zemní práce s.r.o.**
se sídlem : Mlýnská 46, 435 42 Litvínov - Hamr
zastoupený : Ing. Karel Kopta, jednatel
IČ : 25 03 15 62
DIČ : CZ 25 03 15 62

██
██
██

Upravuje se čl. IV. cena za dílo a to na základě víceprací :

cena za dílo bez DPH	5.015.000,00 Kč
vícepráce	197.015,00 Kč
méněpráce	- 65.400,00 Kč
Cena za dílo bez DPH	5.146.615,00 Kč

Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Dubí dne

V Litvínově dne

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel společnosti

.....
Ing. Karel Kopta
jednatel společnosti