

Název projektu (CZ): Zvýšení efektivity výrobního procesu pomocí robotizace

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy a <u>stručný</u> přehled činností v etapě	Termín ukončení etapy
<b>rok 2020</b>		
<b>1</b>	<b>Plánování projektu</b>	<b>10/2020</b>
1.1.	Zpracování projektu	08/2020
1.2.	Technická specifikace, výběr dodavatele	10/2020
<b>2</b>	<b>Konstrukce zařízení</b>	<b>02/2021</b>
2.1	Technologická příprava výrobního procesu	12/2020
<b>rok 2021</b>		
2.2	Vlastní realizace nového technologického celku	02/2021
<b>3</b>	<b>Instalace zařízení</b>	<b>04/2021</b>
3.1	Spuštění a zkušební provoz, vč. Odstranění nedostatků	04/2021
<b>4</b>	<b>Implementace</b>	<b>08/2021</b>
4.1	Přepracování dokumentace a technologických postupů	08/2021
4.2	Programování zbylého portfolia - rozšiřování	08/2021
4.3	Zaškolení obsluhy	08/2021
4.4	Spuštění standardního implementovaného provozu	08/2021