

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Objednatel:

Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola

se sídlem Komenského 586, 543 01 Vrchlabí

IČ: 60153245, DIČ: CZ60153245

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Zástupce ve věcech technických: Mgr. Martin Vlášek, ředitel školy

Technický dozor investora:

IČ: 40106446

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Aleš Pavlíček

Zednictví

se sídlem

IČ: 67472575

Zástupce ve věcech smluvních: Aleš Pavlíček, jednatel

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli dnešního dne podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/202 Sb. v platném znění

tento dodatek:

I.

Dne 13. 10. 2020 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo jejímž předmětem je zakázka:

„Úpravy sociálních zařízení – Krkonošské gymnázium a SOŠ Hostinné“.

II.

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedený v čl. IV. se tímto dodatkem mění takto:

Původní obsah díla se rozšiřuje o vícepráce: a) instalatérské práce (výměna rozvodů vody, odpadů a topení), b) zednické práce (plentování a zadívání po instalacích, betonáž podlah), c) elektrikářské práce.

III.

V souvislosti se změnou smlouvy o dílo dle čl. II. tohoto dodatku se cena díla sjednaná v čl.IV. Smlouvy o dílo uvedené navyšuje o částku:

200 000,- Kč bez DPH

Rozpis celkové ceny díla:

SOD	1 602 439,63,- Kč
Dod. č.1	200 000,- Kč
Nová cena díla	1 802 439,63,- Kč bez DPH
DPH 21%	378 512,32,- Kč
Celkem vč. DPH	2 180 951,95,- Kč

IV.

Termín dokončení díla se mění z 30. 11. 2020 na **31. 1. 2021**

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohou dodatku je položkový rozpočet.

Za objednatele:

Hostinné 18. 11. 2020

Za zhotovitele:

Hostinné 18. 11. 2020



Mgr. Martin Vlášek
ředitel školy



Aleš Pavlíček
jednatel

Krkonošské gymnázium
a střední odborná škola
Komenského 586, 543 01 Vrchlabí
IČ: 601 53 245 -4-

ALEŠ PAVLÍČEK
ZEDNICTVÍ
Tel.: 674 72 575
IČ: 674 72 575, DIČ: CZ7811133242