

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 2051004

Smluvní strany:

Objednatel: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

se sídlem: Hradecká 1250, 500 03 Hradec Králové

IČ: 00412821

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce 1100
zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Evou Svobodovou, ředitelkou knihovny

ve věcech technických

na straně jedné (dále jako „Objednatel“),

a

Zhotovitel ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

se sídlem: Vážní 171, 500 03 Hradec Králové

zastoupen: Milošem Andrysem – jednatelem společnosti

IČ: 42 22 85 73

DIČ: CZ 42228573

bankovní spojení Česká spořitelna a.s Hradec Králové

č.účtu : 384462/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C vložce 749

na straně druhé (dále jako „Zhotovitel“),

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tento

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2051004 ze dne 7. 7. 2020:

I.

1. Dne 7. 7. 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výměna pochůzných ploch ochozu (lávek) a renovace dřevěných laviček v objektu Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu zadanou dle zadávací dokumentace ze dne 3. 6. 2020

2. Mění se a doplňuje se **rozsah a cena díla** takto:

Rozsah :

1) doplňuje se o ocelový profil L průřez: 40x40x4 mm celková délka: 481,25 m
navýšení ceny o 86. 580,- Kč

2) doplňuje se o ocelový pozinkovaný pororošt, velikost oka 30x10 mm, výška 40 mm
navýšení ceny o 67.220 Kč

3) doplňuje se o úpravu napojení stávající přístupové cesty na lávky
navýšení ceny o 16.500,- Kč

4) doplňuje se o nátěr styčných ploch pod kompletní dodávkou pororoštů zinkovou barvou

navýšení ceny o 7.000,- Kč

Celkové navýšení ceny dodatku č.1:

177 300,- Kč bez DPH

Ostatní články a ustanovení SOD č. 2051004 zůstávají beze změny.

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č.1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Hradci Králové dne 30.10.2020

V Hradci Králové dne 30.10.2020

.....

Miloš Andrys
jednatel společnosti
za Zhotovitele

.....

Mgr. Eva Svobodová
ředitelka SVK Hradec Králové
za Objednatele