



Příloha č. 3 smlouvy č. 20/SML6108/SoD/SV

Harmonogram evaluace a předávání zpráv

Projekt „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3“				
<i>Typ evaluační zprávy</i>	<i>Období</i>	<i>Termín odevzdání 1. verze evaluační zprávy (k připomínkování)</i>	<i>Případné připomínky ze strany objednatele</i>	<i>Vypořádání připomínek – konečná verze evaluační zprávy</i>
Vstupní evaluační zpráva	Zahájení projektu	40 dnů od účinnosti smlouvy	10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy	5 pracovních dnů od obdržení připomínek
Průběžná evaluační zpráva	1. 1. 2020 – 31. 12. 2020	90 dnů od ukončení období	10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy	5 pracovních dnů od obdržení připomínek
Závěrečná evaluační zpráva	1. 1. 2020 – 31. 12. 2021	100 dnů od ukončení období	10 pracovních dnů od obdržení 1. verze zprávy	5 pracovních dnů od obdržení připomínek

Součástí plnění veřejné zakázky bude mimo aktivit spojených s uvedeným harmonogramem také **průběžné zasílání „flash reportů“** – na konci každého lichého měsíce bude kontaktní osobě dle smlouvy zasláno e-mailem **shrnutí dosavadního postupu** (realizovaných kroků) a informace o plánovaných krocích. V případě potřeby jsou možné konzultace formou osobních schůzek na pracovišti zadavatele (Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem).