


## REKAPITULACE změnových listů

Příloha k dodatku č.2 ke SoD č. S00285/2020

Stavba : **Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová**  
 Objednatel : Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4  
 Zhotovitel : Dobré stavby s.r.o., Serafinova 396/9, Ostrava Kunčice



číslo rozpočtu	Kategorie	Popis	Cena Kč bez DPH	MP	VP
1	MP/VP	Změna založení mikropilot	<b>416 743,13</b>	-4 680,00	421 423,13
2	MNP	Odpočet podbetonávek a kan. přípojky	<b>-210 617,54</b>	-210 617,54	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
<b>Celkem Kč bez DPH =</b>			<b>206 125,59</b>	-215 297,54	421 423,13

Za objednatele : .....

Za zhotovitele: .....

Datum: .....

Datum: .....

Projektant:.....

TDI:.....

Datum: .....

Datum: .....