

DODATEK č. 1

k smlouvě o dílo č. 4/2020

uzavřené mezi

jméno, příjmení/název: Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.,
datum narození/IČ/DIČ: 62502433 / CZ 62502433
bydliště/sídlo: Nádražní 52, Prachatice II, 383 01
zapsaný: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 4786
zastoupený: Ing. Petrem Kolínem, jednatelem

(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: STRABAG a.s.
datum narození/IČ/DIČ: 60838744/CZ60838744
bydliště/sídlo: Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
zapsaný: Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 7634
zastoupený: Josefem Pavlíkem – vedoucím PJ a Janou Holou – ekonomem PJ

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

1. Z důvodu provedených víceprací se Smlouva o dílo ze dne 11. 08. 2020 mění a doplňuje takto:

V článku II. Cena díla a způsob úhrady se mění celková cena díla, která bude ve výši:

1 752 873,7 Kč bez DPH

2. V ostatním zůstává smlouva o dílo č.4/2020 ze dne 11. 08. 2020 nezměněna.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti 24. 11. 2020

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 1625/2020 ze dne 23. 11. 2020

V Prachaticích dne 24. 11. 2020

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Petr Kolín

Josef Pavlík – vedoucí PJ, Jana Holá ekonom PJ