

AKTUALIZOVANÝ HARMONIZOVANÝ
stavba: Přestupní terminál Strakonice

FINANČNÍ PLÁN	PROSINEC 2020 – 5.598.240,- Kč	LEDEN 2021 – 8.450.200,- Kč	ÚNOR 2021 – 6.550.200,- Kč	BŘEZEN 2021 – 9.450.000,- Kč	BŘEZEN 2021 – 12.450.000,- Kč
---------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1259389

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 07ed387d-8688-4628-96c1-35f84e2c1840

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.12.2020 14:21:01



bf918400-9cfc-444d-8642-ceca50f729fc