

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK 12

číslo: KK4/2008, 2009

1. SMLUVNÍ STRANY

EKOZIS spol. s r.o.

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 2061,
se sídlem společnosti: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 41031024
DIČ: CZ41031024
zastoupený: **Ing. Petrem Blažkem, jednatelem společnosti**
Oprávnění jednat
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Kubičková, Radomír Dvořák
- ve věcech smluvních: Ing. Petr blažek
bank. spojení: ČS 365042/0800
tel. / fax spojení: 583 411 084
e-mail: rdvorak2@seznam.cz
dále jen „**zhotovitel**“

na straně jedné a

Domov Štítý - Jedlí, příspěvková organizace

se sídlem: Na Pilníku 222, 789 91 Štítý
IČ: 750 04 003
DIČ:
zastoupená: Ing. Michalem Pospíšilem, ředitelem organizace
Oprávnění jednat
- ve věcech technických: Lukáš Mauler, Michal Pospíšil
- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pospíšil
bank.spojení: 867473080217/0100
tel. / fax spojení: 583 480 059
e-mail: michal.pospisil@domovstityjedli.cz
dále jen : **objednatel**“

na straně druhé.

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1. Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu 6.2. smlouvy ve znění přijatých dodatků – platnost smlouvy se prodlužuje do 31.12.2021.
2. Obě smluvní strany se dohodly na změně bodu 4.2. smlouvy ve znění přijatých dodatků :
Odměna zhotovitele činí 4 458 Kč (čtyři tisíce čtyři sta padesát osm korun českých) za činnosti provedené v rámci jednoho kontrolního dne. K této částce bude připočtena cena laboratorních výkonů a DPH v zákonem stanovené výši. Ostatní ustanovení bodu 4.2. smlouvy ve znění přijatých dodatků zůstávají beze změn.
3. V ostatních ujednáních nedochází k žádným změnám v textu smlouvy ve znění přijatých dodatků.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost 1.1.2021.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Zábřeze dne :

V dne :

EKOZIS spol.s r.o.
Ing. Petr Blažek, jednatel společnosti

Domov Štítý - Jedlí,
příspěvková organizace
Ing. Michal Pospíšil, ředitel organizace