

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO na zhotovení projektové dokumentace

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřené dne 4. 11. 2020v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi následujícími smluvními stranami:

## OBJEDNATEL:

Název: **Město Roudnice nad Labem**  
IČ: 00264334  
DIČ: CZ00264334  
Se sídlem: Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem  
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

## ZHOTOVITEL:

Název: **G DESIGN, spol s r. o.**  
IČ: 25466810  
DIČ: CZ25466810  
Se sídlem: Veleslavínova 3108/14, 400 11 Ústí nad Labem  
zastoupený: Ing. Jiří Kopal – jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen společně „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou o dílo podepsanou dne 4. 11. 2020 na „Zpracování projektové dokumentace včetně provádění autorského dozoru na stavební úpravy knihovny v Roudnici n. L.“ (dále též jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „Dodatek“), kterým se obsah Smlouvy mění následovně:

### **Rozšiřuje se článek II. Předmět smlouvy, Specifikace díla, bod 2.2**

Obsahem projektové dokumentace dále bude:

D.1.1.4 Zdravotně technické instalace (došlo u úpravě sociálního zázemí v zdravotnické instalace pro sociální zázemí ve 1.NP, 2.NP a 3.NP)

D.1.1.4 Vytápění (návrh vytápění pro nové prostory ve 3.NP)

D.1.1.4 Vzduchotechnika (vzduchotechnika sálu ve 2.NP, odvětrání prostor ve 3.NP, odvětrání sociálního zázemí ve 1.NP, 2. NP a 3. NP)

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (výťah pro zajištění imobilních osob mezi 1.NP a 2.NP)

### **mění se článek IV. Cena Díla, bod 4.1.:**

Cena za provedení Díla bez DPH činí 470.950,00 Kč  
(slovy: čtyřistasedmdesát tisíc devět set padesát korun českých)

Hodnota DPH činí 98.899,50 Kč  
(slovy: devadesát osm tisíc osm set devadesát devět korun českých, padesát haléřů)

Cena za provedení Díla včetně DPH činí Kč 569.849,50 Kč  
(slovy: pět set šedesát devět tisíc osm set čtyřicet devět korun českých, padesát haléřů)

## Závěrečná ujednání

- 1.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nezměněná.
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.
- 1.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zadáním do registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 1.4. Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 69/2021 ze dne 24.2.2021.

V Roudnici nad Labem dne 3. 3. 2021

V Ústí nad Labem dne 3. 3. 2021

.....  
Objednatel  
Ing. František Padělek  
Starosta Města Roudnice nad Labem

.....  
Zhotovitel  
Ing. Jiří Kopal  
Jednatel společnosti