

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/0995

Objednatel: Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 130016-2000727399/0800

a

Zhotovitel: NOBILES s.r.o.

se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 – Křeslice

IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375

zapsal Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 59887

jednající: Milan Stehlík

bankovní spojení: ČSOB Praha 2

číslo účtu: 252316415/0300

Smluvní strany uzavírají na základě usnesení Rady městské části Praha 1, usnesení č. UR17_0148 ze dne 7. 2. 2017, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2016/0995 uzavřené dne 21. 9. 2016. Tento dodatek upravuje, doplňuje a mění uvedenou smlouvu o dílo následovně:

II. Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Sanace suterénních prostor a oprava dvorní fasády bytového domu Malá Štupartská 1028/9, k. ú. Staré Město“ – dle soupisu prací a materiálů (výkazu výměr) vypracovaného projektantem Ing. Janem Krpatou a naceněného zhotovitelem. Naceněný položkový rozpočet ze strany zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající vzduchotechnika nebude postačovat ke správné a plné účinnosti provedených opatření zamezujících pronikání vlhkosti do suterénu domu, zejména k účinnosti sanačních omítek a elektroosmózy, a že toto zjištění si vyžádá kompletní opravu stávající VZT a provedení s tím souvisejících stavebních prací. Dílem se proto dále rozumí „Kompletní oprava vzduchotechniky a provedení souvisejících stavebních prací v suterénu bytového domu Malá Štupartská 1028/9, k. ú. Staré Město“, a to dle položkového rozpočtu s cenou celkem 756.031 Kč bez DPH. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.

III. Cena díla

1. Cena díla se navyšuje o částku 756.031 Kč bez DPH.
DPH ve výši 21 % činí 158.767 Kč.
Cena díla se navyšuje včetně DPH celkem o 914.798 Kč.

V. Termíny plnění

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,
b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do 28. 2. 2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2016/0995 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:
- položkový rozpočet ze dne 11. 1. 2017.

Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne 14. 2. 2017

Objednatel
Ing. Oldřich Lomecký
starosta MČP1

Zhotovitel
Milan Stehlík
jednatel NOBILES s.r.o.

Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 7. 2. 2017 usnesením č. UR1_0148.

REKAPITULACE STAVBY - vícepráce

Kód: z122082016-1

Stavba: Malá Štupartská 1028-9 - oprava - stavební práce, VZT. elektroinstalace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Uchazeč:

NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

		Sazba daně	Základ daně
DPH	základní	21,00%	
	snížená	15,00%	

Cena s DPH

v

CZK

VBÝ A SOUPISŮ PRACÍ

1028-9 - oprava - stavební práce, VZT. elektroinstalace

Datum:

11.01.2017

Projektant:

194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

ekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

- oprava - stavební práce, VZT.

KRYCÍ LIST SOUPISU - vícepráce

Stavba: z122082016-1

Malá Štupartská 1028-9 - oprava - stavební práce, VZT. elektroinstalace

KSO:

Místo:

Praha

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Uchazeč:

NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snižená

Základ daně

0,00

Sazba

Cena s DPH

v

CZK

UPISU PRACÍ

ava - stavební práce, VZT, elektroinstalace

ová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

Datum: 11.01.2017

Projektant: 0

Cena celkem [CZK]

a
měty

amické

y

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Malá Štupartská 1028-9 - oprava - stavební práce, VZT. elektroinstalace

Místo:

Praha

Datum:

Zadavatel:

Městská část Praha 1

Projektant:

Uchazeč:

NOBILES s.r.o., Máťová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [C
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechnika - vzduchotechnika

170	K	723120804	vzduchotechnika komplet s MaR	ks	1,000	
-----	---	-----------	-------------------------------	----	-------	--

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

115	K	725110811	doávka a montáž elektrického ohřivače vody 100 l	kus	1,000	
116	K	725111911	přesekání konzol a oprava zdiva	soubor	1,000	
118	M	642401600	dodávka boileru 100 l	kus	1,000	

D 766 Konstrukce truhlářské

93	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	
117	K		oprava kulatých oken v kancelářích	kus	9,000	
117	K		repase chodových dveří do obytné části a výměna skel za dřevěné kazety	kus	1,000	
94	M	611601280	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 60x197 cm	kus	2,000	
95	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	3,000	

D 771 Podlahy z dlaždic

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
obkladaček hutných rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm tl. cca 30 x 8 x 0,8 cm l. j. (cen.skup. 24)	m	78,000			
Přepočtené koeficientem množství	kus	234,000			
obkladaček keramických kladených do malty rovných	m	78,000			
obkladaček keramických kladených do malty	m ²	28,000			
obkladaček keramických kladených do malty	m ²	28,000			
obkladaček keramických kladených do malty	m ²	30,800			
Koeficientem množství		30,800			
obkladaček keramických kladených do malty	m ²	28,000			
obkladaček keramických kladených do malty	m ²	28,000			
obkladaček keramických kladených do malty	t	1,004			
obkladaček keramických kladených do malty	t	1,004			
- obklady keramické					
obkladaček porovinových kladených do malty	m ²	40,000			
obkladaček hutných do 22 ks/m ² kladených do malty	m ²	40,000			
obkladaček (bílé i barevné) cca 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	m ²	44,000			
Koeficientem množství		44,000			
obkladaček vnitřních z obkladaček hutných za omezený prostor	m ²	40,000			
obkladaček flexibilního lepidla	m	20,000			
obkladaček	m ²	40,000			
obkladaček do DN 30 bez izolace	kus	18,000			
obkladaček keramické v objektech v do 24 m	t	1,852			
obkladaček keramické v objektech v do 24 m	t	1,852			
- nátěry					
nátěr jedné strany standardní dvojnásobně a 1x email	m ²	10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
	vv		0,5*5*4		10,000	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
	D	VRN2	Příprava staveniště			
304	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	
	D	VRN4	Inženýrská činnost			
306	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit			
314	K	083002000	doprava	Kč	1,000	