






Dodatek č. 1




ke smlouvě č. j. KRPA-434624-7/ČJ-2016-0000MN-S na „provedení stavebních úprav zasedací místnosti v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4“ ze dne 4.12.2016

Podle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I. Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka  Praha 1
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 
Vyřizuje: Odbor veřejných zakázek
Tel.: 
Fax: 
e-mail: 
dále jen „objednatel“

a

2. APZB trading s.r.o.
Se sídlem: Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3
IČO: 24196029
DIČ: CZ24196029
Zastoupený: Denisou Polydorovou, zmocněnou jednatelkou jménem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
tel.: 
e-mail: 
dále jen „zhotovitel“

uzavírají

tento dodatek č. 1

Čl. II.
Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se dodavatel zavazuje provést dodatečně požadované práce nad rámec sjednaných prací v SoD č.j.: KRPA-434624-7/ČJ-2016-0000MN-S ze dne 4.12.2016 uvedených v čl. II, odst. 1 a 3 na „**Provedení stavebních úprav zasedací místnosti v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Kongresová 2/1666, Praha 4**“, na základě dodatečných požadavků uživatele. Rozsah prací je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.
Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena dodatečných prací a jejich specifikace je stanovena v příloze č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Nabídková cena - rozšíření:

Cena bez DPH	29 410,00 Kč
DPH 21%	6 176,00 Kč
Cena vč. DPH	35 586,00 Kč

Nabídková cena SoD:

cena bez DPH	816 790,00 Kč
DPH 21%	171 526,00 Kč
Cena včetně DPH	988 316,00 Kč

Nabídková cena celkem :

Cena bez DPH	846 200,00 Kč
DPH 21%	177 702,00 Kč
Cena vč. DPH	1 023 902,00 Kč

(Slovy: jeden milion dvacet tři tisíce devět set dva Korun českých)

Termín ukončení prací a předání díla viz čl. III. odst. 5 SoD uzavřené dne 4.12.2016 se prodlužuje do 10.3.2017.

Čl. IV.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v tomto dodatku, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.
2. Tento dodatek může být změněn se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako další číslované dodatky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.

V Praze dne *2.3.2014*

Denisa Polvdorová



Korunní 2206/127, 130 00
IČ: 24196029 DIČ: CZ24196029
kancelář

V Praze



plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele krajského ředitelství
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

APZB trading

Cenová nabídka na akci - Kongresová více práce

průraz pro topení	1 kpl	4 800 Kč	4 800 Kč
montáž OSB desek	1 kpl	5 800 Kč	5 800 Kč
zazdění otvorů	1 kpl	4 160 Kč	4 160 Kč
montáž vzduchotechniky	2 klp	1 450 Kč	2 900 Kč
laminátové obložení	12,5 m2	940 Kč	11 750 Kč
cena celkem bez dph			29 410 Kč
dph 21%			6 176 Kč
cena celkem včetně dph			35 586 Kč

APZB trading s.r.o.
Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3

