

DODATEK č. 3**SMLOUVA O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: V/2005/2020/CV

č. smlouvy zhotovitele: 200075013

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice III/2566 Meziboří“

I. Smluvní strany**Objednatel:**

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí

zastoupený : Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem

IČ: 00080837

DIČ: CZ00080837

[redacted]
[redacted]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

zastoupený: Naděžda Valdauf Vančurová,
obchodní ředitel, člen představenstva

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

[redacted]
[redacted]
[redacted]

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 na stavbu “Oprava živičného povrchu silnice III/2566 Meziboří”.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava ceny díla dle skutečně provedených prací.

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je stanovena ve výši do:

Cena bez DPH: 6 000 000,- Kč

(slovy: šest milionů korun českých)

Cena díla dle skutečně provedených prací:

Cena bez DPH: 5 999 935,60 Kč

(slovy: pět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set třicet pět korun českých šedesát haléřů)

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Dubí dne

V Obrnicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Ing. Radek Braum
předseda představenstva
HERKUL a.s.

.....
Ing. Václav Roth
místopředseda představenstva
HERKUL a.s.

