

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 062/2020

**Stavba: Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách - vícepráce, méněpráce**

KSO:

Místo: Město Odry

CC-CZ:

Datum: 11.05.2021

Zadavatel:

Město Odry

IČ: 00298221

DIČ:

Uchazeč:

Zubek s.r.o.

IČ: 26871629

DIČ: CZ26871629

Projektant:

Ing. Petr Elkner

IČ: 05511071

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**22 644,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	22 644,70	27 400,09
snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**27 400,09**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 062/2020

**Stavba:** Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách - vícepráce, méněpráce

Místo: Město Odry

Datum: 11.05.2021

Objednatel: Město Odry

Projektant: Ing. Petr Elkner

Zhotovitel: Zubek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>22 644,70</b>	<b>27 400,09</b>
01	Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - vícepráce	37 599,90	45 495,88
2	Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - méněpráce	-14 955,20	-18 095,79

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 22 644,70**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách - vícepráce, méněpráce

**Objekt: 01 - Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - vícepráce**

JKSO:

Místo: Město Odry

CC-CZ:

Datum: 11.05.2021

Objednatel:

Město Odry

IČ: 00298221

DIČ:

Zhotovitel:

Zubek s.r.o.

IČ: 26871629

DIČ: CZ26871629

Projektant:

Ing. Petr Elkner

IČ: 05511071

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu 37 599,90

**Cena bez DPH 37 599,90**

---

DPH základní	21,00%	ze	37 599,90	7 895,98
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>45 495,88</b>
-------------------	--------------	------------------

---

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách - vícepráce, méněpráce  
**Objekt: 01 - Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - vícepráce**

Místo: Město Odry Datum: 11.05.2021  
Objednatel: Město Odry Projektant: Ing. Petr Elkner  
Zhotovitel: Zubek s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>37 599,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	37 599,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 599,90
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>37 599,90</b>

# ROZPOCET

Stavba: Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách - vícepráce, méněpráce  
Objekt: **01 - Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - vícepráce**

Místo: Město Odry Datum: 11.05.2021  
Objednatel: Město Odry Projektant: Ing. Petr Elkner  
Zhotovitel: Zubek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>37 599,90</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							37 599,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							37 599,90
1	K	915111112	vodorovné dopravní značení dle ÚC 101 souvisle š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	2 892,300	13,00	37 599,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách

**Objekt: 01 - Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - méněpráce**

JKSO:

Místo: Město Odry

CC-CZ:

Datum: 11.05.2021

Objednatel:

Město Odry

IČ: 00298221

DIČ:

Zhotovitel:

Zubek s.r.o.

IČ: 26871629

DIČ: CZ26871629

Projektant:

Ing. Petr Elkner

IČ: 05511071

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu -14 955,20

**Cena bez DPH -14 955,20**

DPH základní	21,00%	ze	-14 955,20	-3 140,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-18 095,79</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách

**Objekt: 01 - Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - méněpráce**

Místo: Město Odry

Datum: 11.05.2021

Objednatel: Město Odry

Projektant: Ing. Petr Elkner

Zhotovitel: Zubek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-14 955,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-14 955,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-14 955,20
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-14 955,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: Dopravní značení na cyklotrasách v Odrách  
Objekt: **01 - Vodorovné dopravní značení cyklotrasy a cykloztesky - méněpráce**

Místo: Město Odry Datum: 11.05.2021

Objednatel: Město Odry Projektant: Ing. Petr Elkner

Zhotovitel: Zubek s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>-14 955,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV							-14 955,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-14 955,20
1	K	915111112	vodorovné dopravní značení detičky související s 125 mm retroreflexní bílá barva	m	-1 150,400	13,00	-14 955,20