

DODATEK č. 1
ke kupní smlouvě číslo 0900_001.21
„Dodávka asfaltové emulze na vysprávký vozovek“

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

mezi

Prodávajícím:

SILNICE.CZ s. r. o.

Se sídlem: Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČO: 26792711

DIČ: CZ26792711

Zastoupena: Ing. Petrem Olivíkem a Ing. Petrem Maurerem., jednatelem společnosti

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, KS v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava, č. ú.: 3435712/0800

dále jen „prodávající“

a

Kupujícím:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 100

Bank. spojení: KB Olomouc, č. účtu 27-4230410257/0100

Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

dále jen „kupující“

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava termínu plnění kupní smlouvy.

II. Doba plnění – úprava

1. Doba plnění dle článku II., odst. 2.2 kupní smlouvy na dodávku zboží se upravuje do 30.6.2021.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání se řídí podmínkami původní kupní smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne 26.05.2021

V Olomouci dne

.....
prodávající

.....
kupující