



Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 ke SoD

Souhrnná rekapitulace provedených změn

Cena	Cena celkem		Stavební akce 1	Stavební akce 2
SoD	bez DPH	33 770 000,00	31 541 377,26	2 228 622,74
	DPH	7 091 700,00	6 623 689,22	468 010,78
	s DPH	40 861 700,00	38 165 066,48	2 696 633,52
vícepráce (dodatek č. 1)	bez DPH	587 725,72	500 874,14	86 851,58
	DPH	123 422,40	105 183,57	18 238,83
	s DPH	711 148,12	606 057,71	105 090,41
méněpráce (dodatek č.1)	bez DPH	209 556,55	209 556,55	0,00
	DPH	44 006,88	44 006,88	0,00
	s DPH	253 563,43	253 563,43	0,00
celkem dodatek č.1	bez DPH	378 169,17	291 317,59	86 851,58
	DPH	79 415,53	61 176,69	18 238,83
	s DPH	457 584,70	352 494,28	105 090,41
SoD včetně Dodatku č. 1	bez DPH	34 148 169,17	31 832 694,85	2 315 474,32
	DPH	7 171 115,53	6 684 865,92	486 249,61
	s DPH	41 319 284,70	38 517 560,77	2 801 723,93