

**DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO ORM/179/2015**  
**Na zhotovení stavby „Sanace suterénu BD Havlíčkův Brod, Reynkova**  
**2612-2614“**

## I.

## Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Havlíčkův Brod**  
 580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57  
 statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města  
 IČO : 00267449  
 DIČ : CZ00267449

*dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : **ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou**  
 Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
 statutární zástupce : Ing. Jaroslav Brodíl, Miroslav Tichý, Marie Dušková  
 - jednatelé společnosti  
 IČO : 620 28 081  
 DIČ : CZ 620 28 081  
 bank. spoj. : Komerční banka, a.s., pobočka Ledeč nad Sázavou  
 číslo účtu : 2792220237/0100  
 tel. : 569 731 200

*dále jen zhotovitel*

Tento dodatek mění a upravuje následující ustanovení uzavřené smlouvy o dílo:

## II.

Mění se článek V. cena díla, takto:

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena bez DPH	6 777 965,00 Kč
DPH 15 %	1 016 695,00 Kč
DPH 21 %	0 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>7 794 660,00 Kč</b>

## III.


- Ostatní smluvní ujednání, které se tímto dodatkem nemění, zůstávají v platnosti beze změny.
- Uzavření tohoto dodatku schválila rada města dne 20.1.2017 usnesením č. 62/17.
- Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech provedeních z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 24.1.2017

Mgr. Jan Tecl MBA

starosta města Havlíčkův Brod



Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 25.01.2017

**ATOS spol. s r.o.**  
 HUSOVO NÁM. 139. ©  
 LEDEČ NAD SÁZAVOU  
 IČ: 62028081 DIČ: CZ62028081  
 tel.: 569 731 200 fax: 569 720 887

35