

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: ŽPSML/00001/2021

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

„Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně – sídliště Lobeček, Kralupy nad Vltavou“

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 739 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Mgr. Jan Kobera (tel.: 315 739 922 email: jan.kobera@mestokralupy.cz)

Ing. Lucie Novotná (tel.: 315 739 951, email: lucie.novotna@mestokralupy.cz)

Zhotovitel:

KHL – EKO, a.s.

se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČO/DIČ: 26160277/CZ26160277

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1994

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající/zastoupený:

Korespondenční adresa: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

Zástupce pro věci smluvní (tel., e-mail):

Zástupce pro věci technické – vedoucí projektu (tel., e-mail):

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku:

1. V návaznosti na rozhodnutí Rady města Kralupy nad Vltavou, číslo usnesení: 21/11/7/1, ze dne 24.05.2021 se smluvní strany dohodly, v souvislosti s čl. IV. odst. 1 smlouvy na celkovém snížení ceny díla o **33.900,00 Kč bez DPH, resp. 41.019,00 Kč s DPH.**

Původní cena díla dle SOD:

Cena bez DPH:	2.341.939,20 Kč
DPH 21 %:	491.807,23 Kč
Cena včetně DPH:	2.833.746,43 Kč

Nová cena, vyplývající z méněprací:

Cena bez DPH:	2.308.039,20 Kč
DPH 21 %:	484.688,23 Kč
Cena včetně DPH:	2.792.727,43 Kč

2. Předmětné méněpráce, které spočívají v neprovedení ošetření 17 ks stromů (dřevin), jsou podrobně specifikovány změnovým listem č. 1, jež tvoří přílohu č. 1, tohoto dodatku. Tato změna smlouvy je v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek se uzavírá písemně v elektronické podobě. Zhotovitel podepisuje smlouvu uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel podepisuje smlouvu v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou, dne

Objednatel:

V Červeném Hrádku, dne

Zhotovitel:

