



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250

se sídlem: Chodovická 2250/36, 193 00 Praha 9
IČ: 49371185
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2003410004/6000
zastoupen ředitelkou: Mgr. Zuzana Suchomelová
vedením díla a jejím převzetím je pověřen:

(dále jen „objednatel“)

a

KVS stavební, s.r.o.

se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČ: 28982703
DIČ: CZ28982703
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 157709
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 277856872/0300
zastoupen jednatelem: Jiří Mittelbach, jednatel
Marek Košarišťan, jednatel
vedením díla je pověřen:

(dále jen „zhotovitel“)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu,
Praha 9, Chodovická 2250“**

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 01.04.2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250**“.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo.

1. Na navýšení ceny za stavební dílo.

Popis a zdůvodnění změn včetně navýšení ceny obsahuje změnový list č. 1:
Změnový list č. 1 85 767,54 Kč

Navýšení ceny za stavební dílo činí celkem:

Cena bez DPH 85 767,54 Kč

Článek IV. Cena díla odstavec 1 a 2 smlouvy o dílo nově zní:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši **734 673,95 Kč včetně DPH**.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Celková smluvní cena uvedená v odstavci 1 zahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):

- a) DPH v základní sazbě 21 % ze základu 607 168,55 Kč ve výši 127 505,40 Kč,
- b) DPH ve snížené sazbě 15 % ze základu Kč ve výši Kč,
- c) DPH celkem ve výši 127 505,40 Kč.

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo ze dne 01.04.2021 beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne

.....
Mgr. Zuzana Suchomelová
ředitelka gymnázia
za objednatele

V Praze dne

.....
Jiří Mittelbach
jednatel
za zhotovitele

.....
Marek Košarišťan
jednatel
za zhotovitele