



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor investiční
Oddělení pozemních staveb



MHMPXPGF7MRZ

Č. j.: MHMP 1024282/2021
Sp. zn.: S-MHMP 734969/2021

Stejnopis č.

1

Dodatek č. 1 k objednávce INV/OB/1173/21
ke stavbě 45109 Záchranná stanice pro volně žijící živočichy

Číslo zakázky: INV/OB/1173/21
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/04/00164/2021
Kontrolní číslo: K22522857526

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“)

DODAVATEL:

Antonín Roubíček

se sídlem: 25204 Čisovice 86

doručovací adresa: 25204 Čisovice 86

IČO: 70777969

DIČ: není plátce DPH

zapsána: u Městského úřadu Černošice

bankovní s

číslo účtu:

zastoupen: **Antonín Roubíček**

(dále jen „Dodavatel“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku výše uvedené objednávky je úprava doby plnění vzhledem k posunu termínu dodávky rozvodné skříně od výrobce.

Doba plnění se upravuje takto: **16. 8. 2021**

II.

Ostatní ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž dodavatel obdrží jedno paré a objednatel dvě paré. **Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit zpět dvě paré objednateli, který zajistí uveřejnění dodatku v RS MVČR.**
2. V ostatních ustanoveních zůstává objednávka nezměněna.

V Praze dne

Objednatel
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investiční

Dodavatel
Antonín Roubíček

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Dodatek byl zaregistrován v RS MVČR dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR