

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: SMLJ-24-1052/2021

oprava střechy na objektu Janova bouda, uzavřené dne 8.6.2021

kteřou uzavřely smluvní strany:

Název - Správa Krkonošského národního parku  
Adresa - Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí  
Zástupce - PhDr. Robin Böhmisch, ředitel  
IČO - 00088455  
DIČ - CZ 00088455  
Bank. spoj. - [redacted]  
Ve věcech plnění díla oprávněn jednat - [redacted]  
(na straně jedné, dále jen objednatel)

a

Název - Pavel Punčochář  
Adresa - Mladé Buky 82, 542 23 Mladé Buky  
Zástupce - Pavel Punčochář  
IČO - 64216381  
DIČ - [redacted]  
Bank. spoj. - [redacted]  
Ve věcech plnění díla oprávněn jednat - [redacted]  
(na straně druhé, dále jen zhotovitel)

1. V souladu s bodem č. III. Cena díla se smluvní strany dohodly na vícepracích spojené s přístavbou Janovy chaty a navýšení ceny o 20.437 Kč bez DPH z důvodu špatného stavebně technického stavu střechy stávající kůlny.

Nové znění článku III. Cena díla:

146.073	Kč bez DPH
30.675	DPH 21%
176.748	Kč včetně DPH

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní části zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: 23 -07- 2021

Za zadavatele:

PhDr. Robin Böhmisch  
ředitel

Za správnost:

Dne: 23 -07- 2021

Za poskytovatele:

Pavel Punčochář  
jednatel

PO  
Koste  
IČ: 6