

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 4/2021

uzavřené dne 24.6.2021 dle § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola a Mateřská škola, E. Destinové 46, České Budějovice**
se sídlem: Emy Destinové 1138/46, České Budějovice
zastoupený: Mgr. Bc. Dagmar Koubovou, ředitelkou školy
IČ: 04677773
kontaktní údaje: tel: 720 588 638
e-mail: reditel@destinka.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 4043845319/0800
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Šetři světlem s.r.o.**
se sídlem: Komenského náměstí 141/5, 674 01 Třebíč
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Tomášem Dušovským
ve věcech technických: Petrem Fišarem
zapsaný: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65785
IČ: 29208041
DIČ: CZ29208041
kontaktní údaje: tel.: 774180026
e-mail: info@setrismetlem.cz
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 4903829002/5500
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo též samostatně „Strana“)

Čl. 5.1. Původní ustanovení:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **1 609 360,- Kč bez DPH.**

Řádně odsouhlasené méněpráce:

Cena bez DPH 84 795,-Kč

Řádně odsouhlasené vícepráce:

Cena bez DPH 53 500,-Kč

Čl. 5.1. Nové ustanovení:

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle vzájemné dohody smluvních stran, a to **částku 1 571 001,-Kč bez DPH.**

Zdůvodnění výše uvedených změn ustanovení Smlouvy o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu zjištěných méněprací i víceprací a řádně odsouhlasených dojde ke změně ceny za dílo.

Veškeré změny jsou podrobně uvedeny v položkovém rozpočtu, který je součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo 4/2021 nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.

Příloha Dodatku č. 1 – Položkový rozpočet zohledňující méně práce a vícepráce.

V Českých Budějovicích dne:

V Třebíči dne:

Mgr. Bc. Dagmar Koubová, ředitelka

Ing. Tomáš Dušovský, jednatel firmy