

Smlouva o dílo č. Z08/2021 - Dodatek č. 1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 23/11

110 00 Praha 1

Zastoupená Ing. Marií Procházkovou,
jednatelkou

a

Zhotovitel:

JE8 s.r.o.

se sídlem: Paškova 54

156 00 Praha -Zbraslav

zastoupené: Ing. Petrem Jamburou, jednatelem

IČ: 06072411

DIČ: CZ06072411

bank. spojení: GEMB Praha -Zbraslav

č. účtu: 222734755/0600

Při provádění akce

„ Změna způsobu vytápění vč. souvisejících prací, Štvanice 1125, Praha 7, Fuchsova kavárna ”

nastala nutnost provedení prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo v rozsahu, specifikovaném v příloženém soupisu prací a dodávek.

Vzhledem k výše uvedenému se jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 doplňují a mění následovně:

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

Nabídková cena bez DPH 1.153.780,00 Kč

DPH 21% 242.293,80 Kč

Nabídková cena vč. DPH 1.396.073,80 Kč

Cena dle Dodatku č.1:	
Nabídková cena bez DPH	94 481,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>19 841,01 Kč</u>
Nabídková cena vč. DPH	114 322,01 Kč

Cena dle SOD a Dodatku č.1:	
Nabídková cena bez DPH	1 248 261,00 Kč
DPH 21 %	262 134,81 Kč
Nabídková cena vč. DPH	1 510 395,81 Kč

Soupis prací s oceněním je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.

V Praze dne: 6.9.2021

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Marie Procházková
jednatelka

.....
Ing. Petr Jambura
jednatel

Příloha: Rozpočet