

Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“

Příloha č. 3 - SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Název díla: Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:	
Obec Miloňovice	
Miloňovice 1, 386 01 Strakonice	
IČ: 00251488	
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních	Bc. Petr Šanda., tel.: 602 804 235
	e-mail: ou.milonovice@mybox.cz
	Starosta
Ve věcech technických	
	Technický dozor
Adresa pro doručování pošty	Miloňovice 1, 386 01 Strakonice

(dále jen "objednatel") na straně jedné

2. ZHOTOVITEL:	
Obchodní firma:	PROTOM Strakonice, s.r.o.
Sídlo:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
Zastoupená:	Miroslav Procházka, jednatel
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 711
Bankovní spojení:	ČSOB Strakonice
Číslo účtu:	812803773/0300
Osoby oprávněné k jednání:	
Ve věcech smluvních	Miroslav Procházka, jednatel
	tel.: 383 313 920 e-mail: protom@protom.cz
Ve věcech technických	František Peterka, výrobní ředitel
	tel.: 602 427 386 e-mail: peterka@protom.cz
Adresa pro doručování pošty	Písecká 290, 386 01 Strakonice

(dále jen "zhotovitel") na straně druhé

Žlutě vyznačená místa doplní uchazeč.

**Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“**

**Článek I.
Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“ (dále jen „předmětná stavba“), podle podmínek této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací a všemi dotčenými právními předpisy v účinném znění, zejména stavebním zákonem, technickými předpisy a normami a předpisy prováděcími a souvisejícími (dále jen „dílo“).
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, které je specifikované položkami příloha č. 1, podle objednatelům předané projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Martin Červený, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, Palackého 104, 387 01 Volyně, IČ: 60647884 a v souladu se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru čj. MUST/047588/2020/OD/bre vydaným Městským úřadem Strakonice, odborem dopravy dne 1. prosince 2020. Dílo zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele, související s realizací díla, bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality. V realizaci díla jsou zahrnuty činnosti na provedení všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla.
- 1.3. Mezi smluvními stranami bylo výslovně sjednáno, že obsah této smlouvy tvoří následující dokumenty. Pro účely interpretace a aplikace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
 - a) tato smlouva
 - b) projektová dokumentace
 - c) výkaz výměr
- 1.4. Zhotovitel provede v rámci zhotovování díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení sjednaných prací a výkonů, resp. jejich funkčnost jsou nezbytné.
- 1.5. Součástí plnění zahrnutých ve sjednané smluvní ceně díla je rovněž zejména:
 - obstarání a doprava veškerého materiálu, přístrojů a zařízení potřebných ke zhotovení díla;
 - vytyčení, ochrana a zabezpečení inženýrských sítí;
 - pomocné konstrukce a práce nutné pro zhotovení díla;
 - dodání veškerých předepsaných atestů;
 - provedení kontrolních a odborných zkoušek a revizí;
 - předání díla;
 - zařízení staveniště, jeho provoz a následné odstranění včetně uvedení pozemku do původního stavu, není-li jinde v této smlouvě uvedeno jinak;
 - odvoz a uložení přebytečného materiálu;
 - nakládání s odpady vzniklými při provádění díla a jejich likvidace v souladu s všeobecně závaznými právními předpisy a s podmínkami uvedenými ve smlouvě;
 - péče o nepředané části díla, jejich ošetřování;
 - závěrečná zpráva o jakosti díla;
 - dodržování plánu BOZP a zákonů a nařízení vlády k BOZP, tj. především zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.;
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
 - zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby;
 - fotodokumentace z průběhu realizace stavby,
 - zajištění a realizace dopravně inženýrských opatření.
- 1.6. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady, poskytnutými mu objednatelům, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo být úspěšné realizaci díla na závadu. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl nebo mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla.
- 1.7. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení víceprací, pokud takový požadavek ze strany zhotovitele vznikne. Za vícepráce se považují práce mimo rámec původního smluvně dohodnutého rozsahu předmětu plnění, které buď:
 - a) vyžádal objednatel až dodatečně v průběhu realizace díla po uzavření této smlouvy o dílo a které mají přímý vztah k dílu nebo
 - b) takové práce, které sice projektová dokumentace opomněla, nebo nemohla předpokládat, avšak pro úspěšné dokončení díla jsou nezbytné a původně sjednaný rozsah předmětu plnění je nezahrnoval.

Jiné práce než uvedené pod písm. a) a b) nejsou vícepracemi. Smluvní podmínky jejich provedení, zejména jejich věcný rozsah, cena a termíny, budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě. Provede-li

**Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“**

zhotovitel vícepráce, aniž by bylo zahájení víceprací písemně odsouhlaseno objednatelem, má se za to, že jsou součástí dohodnutého rozsahu díla v této smlouvě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 1.8. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah díla, a to snížením objemů prací nebo změnou projektové dokumentace.

**Článek II.
Místo plnění**

- 2.1. Místem plnění díla jsou pozemky p. č. 37/3, 37/21, 37/48 a 1070 v katastrálním území Miloňovice.

**Článek III.
Čas plnění**

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Předání a převzetí staveniště/zahájení prací: dohodou
Dokončení prací/předání a převzetí díla: 31. 10. 2022
Vyklizení staveniště provede zhotovitel do 3 dnů od ukončení prací.

**Článek IV.
Cena**

- 4.1. Smluvní cena díla zhotoveného na základě této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Takto určená cena díla bez DPH činí **1 499 836 Kč**

DPH 21 % činí 314 966 Kč

Takto určená cena díla včetně DPH činí **1 814 802 Kč**

Podrobný rozpis ceny je součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

- 4.2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.
4.3. Cena případných víceprací bude vycházet z jednotkových cen podle přílohy č. 1. Vyskytnou-li se nové práce (nové položky) nad rámec přílohy č. 1, bude na ně dohodnuta individuální kalkulace.
4.4. Případné neprovedené práce a dodávky na základě rozhodnutí objednatele (méněpráce) budou zhotovitelem z ceny díla odečteny. Zhotovitel provede deník víceprací, odpočtů a změn.

**Článek V.
Platební podmínky, fakturace**

- 5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy.
5.2. Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací. Fakturu zhotovitel vystaví po dokončení díla včetně odstranění vad a nedodělků. Tato faktura je prohlášením zhotovitele, že nebude na objednateli uplatňovat žádné další finanční požadavky vyplývající z této smlouvy.
5.3. Povinnou přílohou faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
5.4. Faktury (daňové doklady) budou obsahovat určení objednatele a zhotovitele včetně jejich IČ, DIČ, datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, bankovní spojení zhotovitele, předmět plnění, název stavby, celkovou cenu bez DPH, celkovou cenu včetně DPH, celkovou částku k úhradě a ostatní náležitosti daňového dokladu a účetního ve smyslu ustanovení zákona o DPH a zákona o účetnictví v účinném znění.
5.5. Faktura bude zaslána vždy na adresu pro doručování pošty objednatele.
5.6. Splatnost faktury je 30 dnů od dne, kdy byla faktura přijata objednatelem. Za den uhrazení faktury se považuje den, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“**

Článek VI.

Způsob provádění díla zhotovitelem, spolupráce smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákony a vyhláškami platnými v ČR. Deník bude uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na stavbě a bude pro zástupce objednatele kdykoliv přístupný.
- 6.2. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat:
- | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| za objednatele: | | | |
| Bc. Petr Šanda | tel: 602 804 235 | e-mail: ou.milonovice@mybox.cz | |
| TDI: | | tel: | e-mail: |
| za zhotovitele: | František Peterka | tel: 602 427 386 | e-mail: peterka@protom.cz |
- 6.3. Zástupci smluvních stran pro provádění díla jsou:
- | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|
| technický dozor investora: | | tel: | |
| | | e-mail: | |
| zástupci objednatele: | Bc. Petr Šanda | tel: 602 804 235 | |
| | | e-mail: ou.milonovice@mybox.cz | |
| odpovědný stavbyvedoucí zhotovitele: | | | |
| | Václav Zábranský | tel: 606 604 453 | |
| | | e-mail: protom@protom.cz | |
- 6.4. Předání a převzetí staveniště se uskuteční protokolárně za účasti odpovědných zástupců obou smluvních stran.
- 6.5. Technický dozor bude v průběhu stavby zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektové dokumentace, smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností zhotovitele souvisejících se zhotovením díla. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku
- 6.6. Technický dozor je oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud:
- by zjevně hrozilo nebezpečí škody na zdraví pracovníků na stavbě či třetích osob nebo nebezpečí škody na majetku třetích osob; nebo
 - by dílo bylo prováděno věcně nebo kvalitativně v závažném rozporu s obecně závaznými předpisy nebo projektem nebo touto smlouvou.
- Tato skutečnost včetně zdůvodnění bude ihned zapsána do stavebního deníku. Takové přerušení prací nemá vliv na termíny pro provedení díla v článku III. této smlouvy.
- 6.7. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.
- 6.8. Kontrolních dny stavby budou svolávány minimálně 1x týdně po celou dobu provádění stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě potřeby bude objednatel svolávat i další kontrolní dny stavby. Na kontrolní dny stavby je zhotovitel povinen vyslat odpovědného stavbyvedoucího.
- 6.9. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 6.10. Zhotovitel je povinen vždy dodržovat vyhrazený prostor staveniště a využívat jej výlučně pro potřeby stavby. Dále je povinen vybudovat zařízení staveniště a mezideponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedících pozemcích. Zhotovitel musí po ukončení prací uvést staveniště do předchozího stavu. Hranice staveniště předaného objednatelem jsou pro zhotovitele závazné.
- 6.11. Zhotovitel odpovídá objednateli za zachování čistoty a pořádku na staveništi. Pokud zhotovitel svojí činností znečistí okolní komunikace nebo prostory staveniště, provede jejich vyčištění na svůj náklad. V případě, že zhotovitel nevyčistí komunikaci nebo prostor staveniště, je objednatel oprávněn provést vyčištění vlastními prostředky nebo subdodavatelsky a náklady na vyčištění vyúčtovat zhotoviteli.
- 6.12. Případné poddodávky budou provedeny podle poddodavatelského schématu, které je přílohou č. 2 této smlouvy. Za poddodávku je považována realizace částí díla jinými subjekty, než je zhotovitel. Zhotovitel povede a bude průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle. Provádí-li část díla zhotovitele poddodavatel, odpovídá zhotovitel za jeho činnost tak, jako by předmětné práce prováděl sám.

**Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“**

Článek VII.

Kontrola prací před jejich zakrytím nebo znepřístupněním a specifikace provedení zkoušek

- 7.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným technickým dozorem) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neproověří-li objednatel práce v uvedené lhůtě, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že s jejich zakrytím souhlasí.
- 7.2. Zhotovitel provede na výzvu technického dozoru objednatele odkrytí prací, které byly zakryty, a to bez ohledu na to, zda jejich zakrytí odsouhlasil, či nikoliv. Zjistí-li se, že zakryté práce neodpovídají požadavkům této smlouvy, jdou náklady na odkrytí, opravy a následné zakrytí plně k tíži zhotovitele. V opačném případě určí technický dozor objednatele oprávněné nároky zhotovitele na tyto práce z hlediska ceny a času.
- 7.3. Objednatel má právo soustavně provádět odběratelskou kontrolu, tj. zejména sledovat soulad realizovaných prací s požadavky uvedenými v této smlouvě, nebo z ní vyplývajících, s obecně závaznými předpisy a rozhodnutími a požadavky orgánu státní správy. V rámci výkonu odběratelské kontroly má objednatel právo kdykoliv se zúčastňovat všech kontrol, zkoušek a testů, prováděných za účelem ověření požadovaných parametrů díla nebo jeho částí. Ke stejné odběratelské kontrole je objednatel oprávněn i vůči případným poddodavatelům zhotovitele. Zhotovitel i jeho případní poddodavatelé jsou povinni výkon odběratelské kontroly pověřeným pracovníkům umožnit kdykoliv a být při něm patřičně nápomocni.

Článek VIII.

Jakost díla

- 8.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost díla.
- 8.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Záruka končí uplynutím lhůty 60 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.
- 8.3. Zárukou za jakost přebírá zhotovitel závazek, že jím provedené dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastností dohodnuté touto smlouvou, resp. vlastností obvyklé či právními předpisy a normami předepsané, zejm. že bude odpovídat parametrům objednatelem odsouhlaseného projektu, stavebním normám, protipožárním, bezpečnostním a hygienickým předpisům, a že bude způsobilé k užívání ke smlouvenému nebo obvyklému účelu.
- 8.4. V případě, že zhotovitel na oznámení vad díla nereaguje v požadovaném termínu, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit vlastními prostředky nebo poddodavatelsky a náklady na odstranění vyúčtovat zhotoviteli.

Článek IX.

Smluvní pokuty, důsledky porušení závazků

- 9.1. Při prodlení zhotovitele s termínem ukončení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení až do termínu předání a převzetí díla.
- 9.2. Při prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště a jeho uvedením do původního stavu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení.
- 9.3. Při prodlení s termíny odstranění vad (vč. množstevních vad, nedodělků) dohodnutých v protokolu o předání a převzetí díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu a za každou vadu až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.4. Při prodlení s odstraněním vad díla v záruční době, které objednatel uplatnil u zhotovitele oznámením vad díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení po odsouhlaseném termínu odstranění vady díla až do dne jejich odstranění včetně.
- 9.5. Při prodlení objednatele s platbou faktur, neuhradí-li objednatel splatnou fakturu včas, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacené částky podle příslušných předpisů.
- 9.6. Za nedodržení povinnosti podle bodu 6.11 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.7. Smluvní strany cenou díla pro účely tohoto článku rozumějí cenu bez DPH uvedenou v článku 4.1 této smlouvy.

Veřejná zakázka „Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“

- 9.8. Právo objednatele na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno, tzn., že smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- 9.9. Splatnost smluvní pokuty se sjednává na dobu 15 dnů od obdržení jejího vyúčtování. Smluvní pokutu může objednatel započíst proti pohledávce (splatné i nesplatné) zhotovitele vůči objednateli.

Článek X.

Vlastnictví k dílu, odpovědnost zhotovitele, rizika a pojištění díla.

- 10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle i zařízení staveniště počínaje dnem předání a převzetí staveniště až do dne protokolárního předání a převzetí díla. Vlastníkem zhotovovaného díla není zhotovitel.
- 10.2. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou při zhotovování díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění. Současně nese odpovědnost za škody, které na rozestavěném díle vzniknou jednáním jiné osoby nebo nahodilou událostí, a to až do okamžiku převzetí celého díla nebo jeho části objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu realizace díla platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám v minimální výši pojistného plnění ve výši 3 000 000,- Kč.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

- 11.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené bez vad a nedodělků, v souladu s podmínkami této smlouvy. Objednatel může dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání nebo jejichž odstranění nevyžaduje odstávku hotového díla. O úspěšném předání a převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma stranami. Budou-li zjištěny vady a nedodělky, v protokolu bude uveden jejich soupis a dohodnut termín, popř. způsob jejich odstranění. K převímce zhotovitel předloží veškeré potřebné atesty, certifikáty, průkazy kvality, prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, návody k užívání a jinou obdobnou dokumentaci ve smyslu zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky, v účinném znění.
- 11.2. Připravenost k předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem, nepočítaje v to den převímky a den oznámení.
- 11.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na staveniště k odstranění vad a nedodělků i poté, co již dílo převzal.
- 11.4. Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů:
- a) zpráva o jakosti včetně všech příloh – protokoly o výsledcích průkazných zkoušek materiálů použitých k provedení díla, protokoly o výsledcích všech kontrolních zkoušek, zápisy z dílčích převímek, atesty materiálů a prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v účinném znění. Včetně všech příloh, na základě kterých byly atesty či prohlášení o shodě vystaveny.
 - b) stavební deník.
 - c) deník víceprací, odpočtů a změn.
 - d) seznam poddodavatelů včetně jejich podílu na díle.
 - e) prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla.
 - f) doklady o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy.
 - g) ostatní doklady.

Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s podmínkami této smlouvy. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

- 11.5. Zástupci smluvních stran oprávněnými k předání a převzetí staveniště a dokončeného díla jsou:

za objednatele:	Bc. Petr Šanda	tel: 602 804 235	e-mail: ou.milonovice@mybox.cz
	TDI:	tel:	e-mail:
za zhotovitele:	František Peterka	tel: 602 427 386	e-mail: peterka@protom.cz

Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“

Článek XII.
Odstoupení od smlouvy, změny a doplnění smlouvy.

- 12.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v účinném znění.
- 12.2. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v těchto případech
- a) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumentací pro zhotovení stavby
 - b) Zhotovitel porušuje technologické postupy, předpisy a normy
- 12.3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, bude-li podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, kde jako dlužník bude označen zhotovitel (dále jen „insolvenční návrh“), bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele, insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude rozhodnuto o zrušení konkurzu z důvodu nedostatku majetku zhotovitele.
- 12.4. V případě potřeby může být tato smlouva upřesňována, měněna a doplňována, vždy však pouze číslovanými písemnými dodatky tvořícími ucelenou vzestupnou číselnou řadu.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení.

- 13.1. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejích přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem v účinném znění.
- 13.2. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
- 13.3. Součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Podrobný rozpis ceny, položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 - Poddodavatelské schéma
 - Příloha č. 3 - Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

V Miloňovicích dne: 8.9.2024

Ve Strakonících dne: 8.9.2024

Za objednatele:


Bc. Petr Šanda
starosta



Podpis

Za zhotovitele:

Miroslav Procházka, jednatel



Podpis

(14)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PROTON
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252. Tel.: 383 313 920

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v centru obce Miloňovice

KSO:

Místo: Miloňovice

CC-CZ:

Datum: 12.08.2021

Zadavatel:

Obec Miloňovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PROTOM Strakonice, s.r.o.

IČ:

43841252

DIČ:

CZ43841252

Projektant:

Ing. Martin Červený

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

JM PROJEKT

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 499 836,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 499 836,00	21,00%	314 966,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 814 802,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

(14) STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PROTOM
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252, Tel.: 383 313 920

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v centru obce Miloňovice

Místo: Miloňovice

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Miloňovice

Projektant: Ing. Martin Červený

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel: JM PROJEKT

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 499 836,00
HSV - Práce a dodávky HSV	1 484 986,00
1 - Zemní práce	132 778,00
5 - Komunikace pozemní	1 059 971,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 980,00
997 - Přesun sutě	224 035,00
998 - Přesun hmot	66 222,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 850,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava MK v centru obce Miloňovice

Místo: Miloňovice

Datum: 12.08.2021

Zadavatel: Obec Miloňovice

Projektant: Ing. Martin Červený

Uchazeč: PROTOM Strakonice, s.r.o.

Zpracovatel: JM PROJEKT

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 499 836,00
D HSV Práce a dodávky HSV							1 484 986,00
D 1 Zemní práce							132 778,00
1	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojné pl přes 200 m2	m2	865,000	78,90	68 249,00
2	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojné pl přes 200 m2	m2	865,000	45,80	39 617,00
3	K	181152302	Uprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	865,000	28,80	24 912,00
D 5 Komunikace pozemní							1 059 971,00
4	K	564751113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	m2	865,000	185,00	160 025,00
5	K	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	865,000	263,00	227 495,00
6	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	865,000	427,00	369 355,00
7	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0.30 kg/m2	m2	865,000	7,40	6 401,00
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	865,000	343,00	296 695,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 980,00
9	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožezáním	m	18,500	107,00	1 980,00
VV 4,5*3+5					18,500		
D 997 Přesun sutě							224 035,00
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	692,000	46,10	31 901,00
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	6 228,000	10,10	62 903,00
VV 692*9 'Přepočtené koeficientem množství					6 228,000		
12	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	501,700	140,00	70 238,00
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	190,300	310,00	58 993,00
D 998 Přesun hmot							66 222,00
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	936,668	70,70	66 222,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							14 850,00
D VRN3 Zařízení staveniště							14 850,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	14 849,86	14 850,00

Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“

Příloha č. 8

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Zadavatel:

název:	Obec Miloňovice
se sídlem:	Miloňovice 1, 386 01 Strakonice
IČ:	00251488
jejímž jménem jedná:	Bc. Petr Šanda – starosta
telefon:	602 804 235
e-mail:	ou.milonovice@mybox.cz

Uchazeč:

název:	PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
jejímž jménem jedná:	Miroslav Procházka - jednatel
telefon:	383 313 920
e-mail:	<u>protom@protom.cz</u>

2) Tímto jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat žádnou část výše uvedené veřejné zakázky žádnému poddodavateli.*)

Ve Strakonicích, dne 2.9.2021

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Miroslav Procházka, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

(14)
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PROTOM
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252. Tel.: 383 313 920

*) vyberte variantu, která odpovídá vašemu záměru

Veřejná zakázka
„Oprava místních komunikací v centru obce Miloňovice“

Příloha č. 9

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJIŠTĚNÍ

Zadavatel:

název:	Obec Miloňovice
se sídlem:	Miloňovice 1, 386 01 Strakonice
IČ:	00251488
jejímž jménem jedná:	Bc. Petr Šanda – starosta
telefon:	602 804 235
e-mail:	ou.milonovice@mybox.cz

Uchazeč:

název:	PROTOM Strakonice, s.r.o.
se sídlem:	Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČ:	43841252
DIČ:	CZ43841252
jejímž jménem jedná:	Miroslav Procházka - jednatel
telefon:	383 313 920
e-mail:	<u>protom@protom.cz</u>

Tímto jako uchazeč o veřejnou zakázku čestně prohlašuji, že před uzavřením smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené veřejné zakázky předložím zadavateli pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu s pojistnou částkou minimálně ve výši 3 mil. Kč.

Ve Strakonících, dne 29. 2024

titul, jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

Miroslav Procházka, jednatel

razítko uchazeče a podpis osoby
oprávněné jednat jménem uchazeče:

(14) 
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST
PROTOM
STRAKONICE
Písecká 290, 386 01 Strakonice
DIČ: CZ43841252. Tel.: 383 313 920

