

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Název:	Obec Číčenice
se sídlem	: Číčenice 79, 387 71 Číčenice
Zastoupena	: starostkou Renatou Regálovou
IČ	: 00251097
Bankovní spojení	: GE Money bank
číslo účtu	: 190875341/0600

Zhotovitel:

Název	: ROBSTAV stavby k.s.
se sídlem	: Pražská 483, 397 01 Písek
Zastoupena	: Ing. Petrem Čechalem
IČ	: 27430774
DIČ	: CZ27430774
Bankovní spojení	: Komerční banka a.s.
číslo účtu	: 35-6257230247/0100

I.

Předmětem smlouvy o dílo je „**Číčenice – inženýrské sítě Novostavby**“

II.

Tímto dodatkem se mění:

článek IV. Doba plnění

IV.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu **dokončení a předání díla a to do: 20. 12. 2016**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem smluvních stran.


V Číčenicích dne 30. 11. 2016

Obec Číčenice
Číčenice čp. 79, 387 71
tel.: 383 381 101
IČ: 00251097



.....
Za objednatele
Renata Regálová – starostka obce

ROBŠTAV stavby k.s.
Pražská 483
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 (2)



.....
Za zhotovitele:
Ing. Petr Čechal, vedoucí závadu Písek