

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

esté architekti s.r.o.

IČO – 04 26 24 50, DIČ – CZ04262450
se sídlem Přístavní 1363/1
170 00 Praha 7 - Holešovice
zastoupená jednatelem Ing. arch. Michalem Škrnou
e-mail: skrna@estearchitekti.cz
(dále jen „**Architekt**“)

a

Město Mnichovo Hradiště

IČO – 00 23 83 09, DIČ – CZ00238309
se sídlem Masarykovo náměstí 1
295 21 Mnichovo Hradiště
zastoupené starostou Mgr. Ondřej Lochman
e-mail: ondrej.lochman@mnhradiste.cz
(dále jen „**Investor**“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.05.2021 smlouvu o dílo, jejíž předmětem jsou práce na zpracování projektu interieru rekonstrukce objektu č.p. 299, „KLUB“ (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda o rozšíření předmětu plnění smlouvy o další práce související s účastí Architekta při tvorbě zadání pro výběrové řízení.

II. Změna smlouvy

1. V čl. II. odst. 2 smlouvy se doplňuje odst. 2.5 tohoto znění:
2.5 Fáze pátá: Účast při tvorbě zadání pro výběrové řízení
a/ spolupráce na přípravě a zadání dokumentace pro výběr zhotovitele a při koordinaci prováděcího projektu s návrhem interieru.
2. V odst. III. odst. 1 smlouvy se doplňuje odst. 1.5 tohoto znění:
1.5 Fáze pátá: Účast při tvorbě zadání pro výběrové řízení
a/ spolupracovat se zpracovatelem prováděcího projektu a předat Investorovi výstupy této fáze na základě vzájemné domluvy
3. V čl. IV. smlouvy se odst. 1 mění takto:
1. Celková cena za zpracování Fáze první, druhé, třetí, čtvrté a páté Díla dle článků II. a III. této Smlouvy byla stanovena dohodou Investora a Architekta a činí 375.500,- Kč.
4. V čl. IV odst. 2 smlouvy se doplňuje odst. 2.5 tohoto znění:
2.5 Cena za odvedení výkonů dle Fáze páté je 46.500,- Kč
5. V čl. V. smlouvy se v odst. 2 doplňuje odst. 2.4 tohoto znění:
2.4 Cena za Fázi pátou bude uhrazena po odsouhlasení a převzetí výstupu Fáze páté.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Všechna ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR Investor. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho přílohy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Souhlas s uzavřením tohoto dodatku dala Rada města svým usnesením č. 359/2021 z 13.09.2021.

V Mnichově Hradišti dne 2021

V Praze dne 2021

.....
Mgr. Ondřej Lochman

Investor

.....
Ing. arch. Michal Škrna

Architekt