

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 07PT-001024, TPR/17/180 ze dne 19.09.2017
na realizaci zakázky
„D6 Řevničov, obchvat Technická asistence (archiv digitálních dokumentů stavby)“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy
Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zastoupeným [REDACTED]
předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní ředitel
e-mail, tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] výrobní ředitelka
e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 19.09.2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D6 Řevničov, obchvat Technická asistence (archiv digitálních dokumentů stavby)“, ISPROFIN: 327 122 1012 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části **IV. Cena za poskytování služeb**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Poslední věta článku IV. **Cena**, bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	1 781 550,- Kč
Cena Dodatku č. 2:	214 900,- Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 2:	1 996 450,- Kč
DPH:	419 254,50,- Kč
Cena včetně DPH:	2 415 704,50,- Kč

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.2 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 2, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelům uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 2 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: ředitel Správy Karlovy Vary
Datum: _____



Contract management

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: předseda představenstva
Datum: 20. 09. 2021

Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	cena za m.j.	Smlouva počet m.j.	Cena celkem ve smlouvě [CZK]	Dodatek č. 2 počet m.j.	Cena celkem v Dodatku č. 2 [CZK]	Počet m.j. celkem	Cena celkem [CZK]
1.1. Jednání s účastníky výstavby	■	■	■	■	■	■	■	■
1.2. Průběžné výstupy pro objednatele	■	■	■	■	■	■	■	■
1.3. Kontrola kompletnosti dokumentace	■	■	■	■	■	■	■	■
2.1. Získávání podkladů	■	■	■	■	■	■	■	■
2.2. Studium a zatřídění podkladů	■	■	■	■	■	■	■	■
2.3. Digitalizace listinných dokladů	■	■	■	■	■	■	■	■
2.4. Zařízení do archivu	■	■	■	■	■	■	■	■
2.5. Evidence popisných údajů o vybraných dokumentech	■	■	■	■	■	■	■	■
3.1. Inicializace datového úložiště	■	■	■	■	■	-	■	■
3.2. Zavedení dat stavby	■	■	■	■	■	-	■	■
3.3. Aktualizace dat	■	■	■	■	■	-	■	■
3.4. Zavedení uživatelů do aplikace	■	■	■	■	■	-	■	■
3.5. Zaškolení uživatelů	■	■	■	■	■	-	■	■
3.6. Zpracování offline dat pro předání	■	■	■	■	■	-	■	■
3.7. Závěrečná zpráva	■	■	■	■	■	-	■	■
4.1. Měsíční provoz								
- Správa datového úložiště	■	■	■	■	■	■	■	■
- Poskytování technické podpory	■	■	■	■	■	■	■	■
- Pronájem IT infrastruktury	■	■	■	■	■	■	■	■
Celkem bez DPH				1 781 550,0		214 900,0		1 996 450,0
DPH 21%				374 125,5		45 129,0		419 254,5
Celkem vč. DPH				2 155 675,5		260 029,0		2 415 704,5