

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ
SML/1364/2021

1. statutární město Karviná

adresa:	Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené:	Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
technických:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
b) dotací:	XXXXXXXXXX
telefon:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXX

(dále jen kupující)

a

2. COMFOR STORES a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3771	
zastoupena:	Ing. Stanislavem Hežou, předsedou představenstva
k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne 30. 12. 2017:	Ing. Dalibor Havel, vedoucí B2B střediska
jednání ve věcech technických:	Ing. Dalibor Havel
se sídlem:	Běly Pažoutové 742/1, Komín, 624 00 Brno
IČ:	26290944
DIČ:	CZ26290944
telefon:	XXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXX

(dále jen prodávající)

Smluvní strany uzavřely 13. 07. 2021 Kupní smlouvu č. **SML/1364/2021** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **dodávka a montáž, konfigurace IT VYBAVENÍ a pořízení** dalšího zboží v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy (dále též „zboží“) v rámci veřejné zakázky „**Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - dodávky**“ (dále též „dodávky“). Při plnění Smlouvy je prodávající povinen vycházet z dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále jen „dokumentace“). Místem plnění jsou **odborné učebny škol**: Základní škola a Mateřská škola Borovského a Základní škola a Mateřská škola Cihelní v Karviné.

Z důvodu víceprací se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

I. Změna smlouvy

1. Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce v rámci ZŠ a MŠ Cihelní – dodávky zboží ve výši **11 500,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.
Cena díla se zvyšuje o 11 500,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku II. Cena, bod 1 Smlouvy tento text:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

ZŠ a MŠ Borovského - IT VYBAVENÍ	447 000 Kč
ZŠ a MŠ Cihelní - IT VYBAVENÍ	1 168 000 Kč
Cena celkem bez DPH	1 615 000 Kč

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

ZŠ a MŠ Borovského - IT VYBAVENÍ	447 000 Kč
ZŠ a MŠ Cihelní - IT VYBAVENÍ	1 179 500 Kč
Cena celkem bez DPH	1 626 500 Kč

”

II. Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2642 ze dne 6. 10. 2021.

Příloha:

1. Změnový rozpočet

V Karviné 11. 10. 2021

V Karviné 07. 10. 2021

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....

.....

za statutární město Karviná

Za COMFOR STORES a.s.

Ing. Helena Bogoczová, MPA,

Ing. Dalibor Havel, vedoucí B2B střediska

vedoucí Odboru majetkového,

na základě plné moci

na základě pověření ze dne 4.1.2021

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky

Objekt:

20171701003RS2 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Cihelní Karviná - IT

Soupis:

002 - učebna jazyků

Místo:

Datum:

Zadavatel: statutární město Karviná

Projektant:

Uchazeč: COMFOR STORES a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	11 500,00
HSV - HSV	0,00
<u>M - učebna jazyků</u>	<u>11 500,00</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky

Objekt:

20171701003RS2 - Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Cihelní Karviná - IT

Soupis:

002 - učebna jazyků

Místo:

Datum:

Zadavatel: statutární město Karviná

Projektant:

Uchazeč: COMFOR STORES a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 500,00	
	D	HSV	HSV				0,00	
	D	M	Učebna jazyků				11 500,00	
10	K	1	SWITCH - 48 port: DGS-1210-52	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	
11	K	2	SWITCH - 24 port: DGS-1210-28	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	