

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-145624-12/ČJ-2021-0400VZ
„KŘP-U – OPRAVA ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ OBJEKTŮ KŘP-U, ul. PETROVICKÁ A
SVAHOVÁ“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Petr Uhrecký, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku KŘP-U
Ve věcech technických oprávněn jednat:	Petr Zítko, mistr provozu a údržby majetku KŘP-U
Kontaktní adresa:	Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice
Telefon:	725 809 678
E-mail:	krpulk.e.osnm@pcr.cz ; petr.zitko@pcr.cz
Datová schránka:	a64ai6n

a

Název:	Raeder & Falge s.r.o.
Sídlo:	Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Identifikační číslo:	287 14 989
Daňové identifikační číslo:	CZ28714989
Banka:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu / kód banky:	712622/0800
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	
Ve věcech technických oprávněn jednat:	
Kontaktní adresa:	Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
Telefon:	
E-mail:	
Datová schránka:	fwtif9p
Obchodní rejstřík:	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C28279

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 20. září 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-145624-12/ČJ-2021-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je frézování a odstranění živičného krytu, ruční odstranění krytu z kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu z asfaltového recyklátu a rozprostření a zhutnění asfaltového betonu a s tím spojených prací v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese:
 - a) Petrovická 172, 174, 403 40 Ústí nad Labem
 - b) Svahová 3214, 415 01 Teplice

- Po odkrytí živičného povrchu v jednotlivých místech plnění byla zjištěna skutečnost, že je potřeba upravit použité množství živičného povrchu, proto se mluvní strany v souladu s ustanovením čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

- Smluvní strany se v souvislosti s uskutečněnými pracemi dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – rozpočet, kdy se tato příloha mění v souladu se změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- Smluvní strany se v souvislosti s uskutečněnými pracemi dohodly na změně čl. V. odst. 1 smlouvy, tak že se dosavadní znění čl. VI. odst. 1 smlouvy nahrazuje následujícím zněním:
„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

Cena celkem bez DPH	168 493,20 Kč
DPH 21 %	35 383,57 Kč
Cena celkem vč. DPH	203 876,77 Kč“

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
- Smluvní strany obdrží elektronicky podepsaný originál uzavřené smlouvy.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list č. 1.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

V Lovosicích dne 30-09-2021



jednatelka společnosti Raeder & Falge s.r.o.

V Ústí nad Labem dne 30.09.2021



Ir
vedoucí oddě
n

ŘADY
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba: **Oprava živičných povrchů objektů KŘPÚ**

Objednatel: **KŘ Policie ÚK**

Stavba: **Oprava povrchu vjezdu do areálu ul. Svahová, Teplice**

Pol.	Kód	Popis	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1	113154	Frézování živičného krytu s naložením na dopravní prostředek tl vrstvy 50 mm	95	m2	140,00 Kč	13 300,00 Kč
2	113107111	Odstranění krytu z kameniva tl. vrstvy do 150 mm ručně	7	m2	220,00 Kč	1 540,00 Kč
3	5649214	Podklad z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním tl 70 mm	7	m2	300,00 Kč	2 100,00 Kč
4	57714311	Asfaltový beton ACO 11 - dodávka, rozprostření, zhutnění tl. 50 mm	95	m2	400,00 Kč	38 000,00 Kč
5	58R	Příprava podkladu pro pokládku živičné vrstvy se zametením	95	m2	10,00 Kč	950,00 Kč
6	9197351	Řezání stávajícího živičného krytu do hloubky 50 mm	13,4	m	90,00 Kč	1 206,00 Kč
7	9972215	Vodorovná doprava vybouraných hmot na	17,39	t	690,00 Kč	11 999,10 Kč
8	9972218	Poplatek za uložení stavebního odpadu na	17,39	t	290,00 Kč	5 043,10 Kč
						74 138,20 Kč

Stavba B: **Oprava živičného povrchu komunikace v areálu KŘPÚK Božtěšice**

Pol.	Kód	Popis	Množství	MJ	Cena/ MJ	Cena celkem
1		Frézování asfaltového krytu vozovky v tl. 50 mm vč odvozu	167	m2	140,00 Kč	23 380,00 Kč
		zametení, příprava před pokládkou	167	m2	10,00 Kč	1 670,00 Kč
2		Spojovací asfaltový postřik	167	m2	15,00 Kč	2 505,00 Kč
3		Pokládka ACO 11 v tl 50 mm vč, zatření spar	167	m2	400,00 Kč	66 800,00 Kč
						94 355,00 Kč


ROZPIS DPH
ZÁKLAD daně
DPH 21%
CELKEM s DPH

168 493,20 Kč
35 383,57 Kč
203 876,77 Kč



Raeder & Falge s.

Přivozní 114/2
 410 02 Lovosice
 Tel.: 416 575 757
 DIČ: CZ28714989



příloha č. 1 B č. j. VOPU-14T624-14/05-2021-01002