

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 **Zhotovitel:** Strojírny a stavby Třinec, a. s.
se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupen: Marian Czyž, MBA, předseda představenstva
Ing. Roman Lysek, místopředseda představenstva
Ing. Tomáš Škarka, člen představenstva
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 476 74 539
DIČ: CZ47674539

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu potřeby zajištění dodávky a montáže dodatečného materiálu na opravy střech kotelen, zejména odstranění původní dvouvrstvé krytiny, realizace izolace proti vlhkosti, montáž a dodávku dvou vrstev asfaltových pásů na izolaci atik včetně přesunu hmot, které nebyly zohledněny v původním rozpočtu, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13. 09. 2021.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby „**Opravy střech kotelen 2021**“.
- 2.2 V souladu s čl. 5.9 smlouvy o dílo, který stanoví, že změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami, se smluvní strany usnesly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).
- 2.3 Smluvní strany se usnesly na změně ustanovení čl. 5.1 smlouvy.
- 2.4 Čl. 5.1 nově zní:
- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Kotelna Mojská 1	298 244,84 Kč
Kotelna Mojská 2	298 244,84 Kč

Kotelna Mojská 3	298 244,84 Kč
Střecha a větrák kotelny Hrabinská	401 716,40 Kč
Střecha garáže a dílna kotelny Hrabinská	381 658,28 Kč
cena dle dodatku bez DPH	1 668 111,20 Kč

3. Závěrečné ustanovení

- 3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 3.2 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž obdrží každá strana dvě vyhotovení.
- 3.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis víceprací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo: 2778/46./1/RM ze dne 11. 11. 2021.

V Českém Těšíně dne 15. 11. 2021

V Třinci dne 16. 11. 2021

za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebačková
starostka

za zhotovitele:
Marian Czyž, MBA
předseda představenstva

Ing. Roman Lysek
místopředseda představenstva