



Č.j.: MK 66198/2021 OVV

Dodatek č. 15 ke smlouvě 21/2018/OVV

o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu uzavřený podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:

1. Poskytovatel: **Česká republika - Ministerstvo kultury** - organizační složka státu

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1

IČ: 00023671

██

(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: **Masarykova univerzita**

Právní forma: veřejná vysoká škola

Adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

██

(dále jen „příjemce“)

Čl. I.

Smluvní strany uzavřely smlouvu č. 21/2018/OVV (dále jen smlouva), jejímž předmětem je poskytnutí účelové podpory z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II) – kód programu DG – formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) (dále jen „podpora“) příjemci na řešení projektu **„Kramářské písně v brněnských historických fondech“** identifikační kód projektu: **DG18P02OVV021** (dále jen projekt).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 21/2018, Článek 3 Uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory, body 6, 7 a 12.

Původní znění

6. Uzané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 21 409 tis. Kč (slovy: dvacetjednatřicetřistadevět tisíc Kč).
Uzané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu řešení projektu jsou 21 409 tis. Kč (slovy: dvacetjednatřicetřistadevět tisíc Kč).
7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za celou dobu řešení je 21 409 tis. Kč (slovy: dvacetjednatřicetřistadevět tisíc Kč).
12. Uzané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uzané náklady projektu (tis. Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uzané náklady projektu celkem	3 455	4 055	4 628	4 674	4 597	21 409
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	3 455	4 055	4 628	4 674	4 597	21 409
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

se ruší a nově nahrazuje textem

6. Uzané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou **21 304 tis. Kč** (slovy: **dvacetjednatřicetřistačtyři tisíc Kč**).
Uzané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za dobu řešení projektu jsou **21 304 tis. Kč** (slovy: **dvacetjednatřicetřistačtyři tisíc Kč**).
7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za celou dobu řešení je **21 304 tis. Kč** (slovy: **dvacetjednatřicetřistačtyři tisíc Kč**).
12. Uzané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Rok	Uzané náklady projektu (tis. Kč)					
	2018	2019	2020	2021	2022	celkem
Uzané náklady projektu celkem	3 455	4 055	4 628	4 569	4 597	21 304
- z toho:						
- uznané náklady projektu hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory programu NAKI II)	3 455	4 055	4 628	4 569	4 597	21 304
- uznané náklady projektu hrazené z jiných veřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0

- uznané náklady projektu hrazené z jiných neveřejných zdrojů	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

Zdůvodnění:

Vzhledem k zamítnutí žádosti dalšího účastníka Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. týkající se přesunu prostředků v rámci kapitoly D rozpočtu v roce řešení 2021 s cílem využití části nákladů původně určených na realizaci publikace *Katalog tisků kramářských písní z brněnského fondu EÚ AV ČR, v. v. i.* na úhradu služeb spojených s pořízením nahrávky kramářských písní z rukopisných záznamů brněnské pobočky EÚ AV ČR a výrobu CD a s ohledem na nemožnost účelného využití prostředků v rámci projektu dochází ke snížení uznaných nákladů projektu DG18P02OVV021 o 105 tis. Kč. Toto snížení je promítnuto do rozpočtu dalšího účastníka Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. v kapitole D, v roce řešení 2021, položka "Náklady na zpracování a vydání publikace M. Holubová: Katalog tisků kramářských písní z brněnského fondu EÚ AV ČR, v. v. i.", která se z 259 tis. Kč snižuje na 154 tis. Kč. **Finanční prostředky ve výši 105 tis. Kč za rok 2021 budou vráceny zpět na účet poskytovatele číslo 3424001/0710, ze kterého byly uvolněny, ve lhůtě do 19. 11. 2021 a to z účtu příjemce číslo 94-41924621/0710, který je uveden ve smlouvě v bodu 8, čl. 3 Uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory s použitím variabilního symbolu 212018.**

Čl. III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 21/2018, příloha č. 1 Příhláška projektu, část B.II. Financování projektu.

Původní znění

B.II. Financování projektu

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018	3 455	3 455	3 455	3 455
2019	4 055	4 055	4 055	4 055
2020	4 628	4 628	4 628	4 628
2021	4 674	4 674	4 674	4 674
2022	4 597	4 597	4 597	4 597
Celkem	21 409	21 409	21 409	21 409

se ruší a nově nahrazuje textem

B.II. Financování projektu

Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

(FR1)	Navrhované způsobilé náklady celkem (tis. Kč)	Požadované způsobilé náklady z účelových výdajů MK (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady celkem (pole CEP FR2) (tis. Kč)	Poskytovatelem uznané náklady z účelových výdajů MK (pole CEP FR3) (tis. Kč)
2018	3 455	3 455	3 455	3 455
2019	4 055	4 055	4 055	4 055
2020	4 628	4 628	4 628	4 628
2021	4 569	4 569	4 569	4 569
2022	4 597	4 597	4 597	4 597
Celkem	21 304	21 304	21 304	21 304

Zdůvodnění:

Zdůvodnění je shodné s textem zdůvodnění v čl. II.

Čl. IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o poskytnutí účelové podpory č. 21/2018, Příloha č. 2 – Rozpočet projektu.

Přehled změn v Příloze č. 2 – Rozpočet projektu

Další účastník: Moravské zemské muzeum

- D Náklady nebo výdaje na služby – rok řešení 2022

Změny v položce:

- D Náklady nebo výdaje na služby

Zdůvodnění:

Přesun celkem 26 tis. v rámci kapitoly D rozpočtu na výrobu speciálních instalačních stojanů pro panely z tzv. banneroviny souvisí se změnou původně zamýšleného způsobu instalace výstavy. Tato změna umožní přesunout 16 tis. z položky "Tisk textů a doprovodných obrazových materiálů do výstav" a 8 tis. z položky " Výroba a tisk roll-upů" na výrobu stojanů. Zbylé 2 tis. Kč budou na jejich výrobu přesunuty z položky "Poplatky OSA" nevyužité vzhledem k použití hudebních záznamů, na něž se tyto poplatky nevztahují. Úprava instalace přispěje k vizuálnímu zkvalitnění prezentace tématu v rámci výstavy, která je jedním z hlavních výsledků projektu a zároveň umožní efektivní využití jednotlivých položek nákladů plánovaných na služby v roce 2022.

Celkové uznané náklady dalšího účastníka Moravské zemské muzeum zůstávají nezměněné.

Čl. V.

Příloha: Tabulky rozpočtu projektu na roky řešení 2018–2022

Pověření ředitelky OVV podpisovou pravomocí k písemnostem MK v oblasti podpory výzkumu a vývoje

Čl. VI.

Veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. VII.

Tento dodatek ke smlouvě se vydává na základě žádosti příjemce č. j. MU-ISEP/36821/2017/50166/FF-113 doručené poskytovateli 27. 9. 2021. Vzhledem k nemožnosti účelného vyčerpání prostředků v kapitole D, v roce řešení 2021, položka "Náklady na zpracování a vydání publikace M. Holubová: Katalog tisků kramářských písní z brněnského fondu EÚ AV ČR, v. v. i." v rozpočtu dalšího účastníka Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. je součástí dodatku snížení uznaných nákladů projektu z podnětu poskytovatele o 105 tis. Kč. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem vložení do Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Vložení dodatku ke smlouvě do registru smluv zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

V Praze dne 16. 11. 2021



poskytovatel



příjemce

ARYKOVA
VERZITA

Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno



