

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. **06EU-005215** ze dne 19.05.2021
na realizaci zakázky
„Technická asistence 2021-2022“

číslo smlouvy poskytovatele služeb: **ZAK_2021_054**

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán mezi:

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel:
Kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel:

(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

Contract management, a.s.

se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle
IČO: 053 06 035
DIČ: CZ05306035
zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail, tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely dne 19.05.2021 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „**Technická asistence 2021-2022**“, ISPROFIN: 500 121 0002.16978 (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání části **IV. Cena**, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Z důvodu administrace většího množství ZBV souvisejících mj. s pandemií COVID 19, se objednatel s poskytovatelem dohodli na rozšíření předmětu plnění a následném navýšení ceny takto:

Cena ve Smlouvě bez DPH:	924 000 Kč
Cena Dodatku č. 1:	277 200 Kč
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1:	1 201 200 Kč
DPH:	252 252 Kč
Cena včetně DPH:	1 453 452 Kč

- 1.2. Termín dokončení díla se nemění: - *Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle smlouvy nejpozději do dne: 31.05.2022*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) stejnopisu. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce. Na důkaz souhlasu obě strany připojí k tomuto dodatku platný elektronický podpis.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Contract management, a.s.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Datum:

Datum:

Digitálně podepsal:

Datum: 30. 11. 2021 13:13:38 +01:00