

## Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo č. HIO SM 028 2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

---

### SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro  
IČ: 00260177  
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel.: +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374801101, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

technický dozor stavby: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

#### Zhotovitel: Společnost SMP ALGON - Stříbro - Za Stadionem

Správce/společník 1: **SMP CZ, a.s.**

Se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
IČ: 27195147  
DIČ: CZ27195147  
Zhotovitel je plátce DPH  
Spisová značka: B 9654 vedená u Městského soudu v Praze

Společník 2: **ALGON, a.s.**

Se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5  
IČ: 28420403  
DIČ: CZ28420403  
Zhotovitel je plátce DPH  
Spisová značka: B 14403 vedená u Městského soudu v Praze  
za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech sml

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 141510186/0100

(dále jen zhotovitel)

## Předmět dodatku:

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo Oddíl I. Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla, článek III. Cena za dílo, odstavec I.

### III. Cena za dílo

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč vč DPH
Smlouva o dílo	36 770.959,00 Kč	7 721.901,39 Kč	44 492.860,39 Kč
Dodatek č.1	154.229,56 Kč	32.388,21 Kč	186.617,77 Kč
Dodatek č.2	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla
Dodatek č.3	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla	Bez vlivu na cenu díla
Dodatek č.4	343.973,84 Kč	72.234,51 Kč	416.208,35 Kč
Dodatek č.5	226.701,00 Kč	47.607,21 Kč	274.308,21 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>37 495 863,4 Kč</b>	<b>7 874 131,32 Kč</b>	<b>45 369 994,72 Kč</b>

Dodatek č. 5 k SoD obsahuje konečné a neměnné vyrovnání finančních závazků mezi stranami smlouvy. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Ve Stříbře dne: .....2021

V Praze dne: .....2021

.....  
Martin Záhoř  
starosta města  
(objednavatel)

.....  
[redacted]  
místopředseda představenstva  
(zhotovitel)

.....  
[redacted]  
Člen představenstva

### Přílohy

Vícepráce – převoz ornice