

# SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy 2017/0230

## **Objednatel: Městská část Praha 1**

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

jednající: Ing. Oldřich Lomecký, starosta

zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Pavel Hruška,

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 130016-2000727399/0800

a

## **Zhotovitel: RE IN s.r.o.**

se sídlem: Herlošova 1626/4, 390 01 Tábor

IČ: 48109339, DIČ: CZ48109339

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,  
v odd. C, vložka 23741

jednající: Bc. Michal Bielik

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

- technických: Bc. Michal Bielik,

- smluvních: Bc. Michal Bielik

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

číslo účtu: 8637536001/5500

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na základě usnesení Rady Městské části Praha 1, usnesení č. UR17\_0338 ze dne 21. 3. 2017, tuto smlouvu o dílo.

## **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu a dílo převzít, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je objekt k bydlení č. p. 107, Lorctánské nám. 1, v obci Praha, katastrální území Hradčany, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, objekt na listu vlastnictví č. 431 a na pozemku parc. č. 192/1.

## II.

### Vymezení díla

1. Dílem se rozumí provedení stavby „Oprava a sanace sklepních prostor domu U Černého vola, Loretánské nám. 107/1, k. ú. Hradčany“ – dle výkazu výměr (soupisu prací a materiálů) a dle projektové dokumentace od Ing. Petra Potužníka. Nacenený výkaz výměr ze strany zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

## III.

### Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 3.549.729 Kč bez DPH.  
DPH ve výši 15 % činí 532.459 Kč.  
Cena díla včetně DPH celkem činí 4.082.188 Kč.
2. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla, tím není dotčen nárok zhotovitele požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.
3. Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny dle předchozího odstavce, jestliže objednatel písemně neinformuje o nutnosti překročení rozpočtované částky a o přesné výši požadovaného zvýšení ceny do 15 dnů od dne, kdy se takové zvýšení ceny ukázalo jako nevyhnutelné.

4. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započítím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

#### IV.

##### **Fakturace a platební podmínky**

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby ve výši jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel oproti časovému harmonogramu provádění díla v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících podmínek:

- a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné výzvy zhotovitele,
- b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání díla.

4. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Veškeré faktury vystavené zhotovitelem na základě této smlouvy musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a náležitosti stanovené touto smlouvou. Nebude-li faktura obsahovat tyto povinné náležitosti nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit bez zbytečného odkladu fakturu zhotoviteli s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě začíná doba splatnosti běžet až dnem doručení řádně opravené faktury objednateli.

#### V.

##### **Termíny plnění**

1. Dílo bude prováděno v následujících termínech:

- a) předání místa plnění (staveniště) zhotoviteli, viz zápis ve stavebním deníku,

- b) dokončení a předání díla objednateli do 18 týdnů po předání staveniště.
2. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

## VI.

### Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

## VII.

### Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelům.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

## VIII.

### Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele, ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob vzniklých v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděl, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě,

že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelům předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla (dále jen stavební dokumentace). Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobou. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup prací.

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálů uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v době od 19.00 hod. do 7.00 hod. Ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, od 16.00 hod. do 8.00 hod., není-li dohodnuto jinak.

## IX.

### Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a

vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité ke zhotovení díla musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy, zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

## X.

### Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno za podmínek uvedených v tomto článku.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude dokončené dílo připraveno k předání.

3. Provádí-li se dílo postupně, použije se na každou předávanou část díla ust. 2. tohoto článku.

4. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a dále splněním podmínek uvedených v tomto článku.

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

6. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků, jakož i ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

8. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

9. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelem převzato i s vadami nebo nedodělkami, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

10. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

11. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělkami, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelém požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

## **XI.**

### **Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v článku XI této smlouvy. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.

3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční lhůty se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce proti dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.



5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup do objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti v minimální výši 10.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednatele.

## XII.

### Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo vad zjištěných v záruční době, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
4. Pro případ nedodržení technologického postupu během realizace stavby a nezjednání nápravy do stanoveného termínu si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
5. Pro případ nedodržení nočního klidu během realizace stavby (čl. VIII odst. 13) si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
6. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
7. Pro případ prodlení objednatele s plněním peněžních závazků dle této smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky.

8. Smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění.

9. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající výši smluvní pokuty proti jakémukoliv nároku zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy.

### **XIII.**

#### **Technický dozor objednatele**

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru objednatele (dále jen „TDO“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem a zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDO je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.

3. TDO je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

### **XIV.**

#### **Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní.

b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy.

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle.

d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů.

c) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku.

f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo

b) Objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatel.

6. V případě, že od této smlouvy odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost nutnou k dokončení díla, jde zejm. o poskytnutí dokumentace, informací o subdodavatelích, spotřebovaných materiálech aj. V případě, že celkové náklady objednatele na dokončení díla překročí cenu díla dle této smlouvy, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit. Celkové náklady na dokončení díla představují zejména cenu skutečně provedených prací a dodávek, resp. cenu určenou znalcem dle ust. 7 tohoto čl. smlouvy, náklady vynaložené na opatření k zabránění vzniku škod, náklady na zadání dokončení díla třetí osobě, cenu za dokončení díla sjednanou se třetí osobou.

7. V případě, že od této smlouvy odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatel a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatel.

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou objednatel o již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení, a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

## XV.

### Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou nebo doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:

a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo

b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci „kontaktní osoby“ nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami jsou:

a) na straně objednatele: Pavel Hruška, [REDACTED], Jiří Hudeček, [REDACTED]

b) na straně zhotovitele: Bc. Michal Bielik, [REDACTED]

## XVI.

### Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla.

2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud smluvní straně zabrání v plnění povinnosti z této smlouvy zásah vyšší moci ve smyslu ust. § 2913 odst. 2, ta strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.
7. Pokud by podmínky vyšší moci trvaly déle než 60 dní, je objednatel i zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## XVII.


### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Smluvní strany berou na vědomí povinnost městské části Praha 1 zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv Ministerstva vnitra ČR, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), včetně důsledků porušení této povinnosti. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra ČR.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším neplatným ustanovením.
6. Nedílnou součástí smlouvy je tato příloha:  
Příloha č. 1 – položkový rozpočet naceněný zhotovitelem
7. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení (jedno vyhotovení není pevně sešito, a to z důvodu snadnějšího administrativního zpracování) a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Odpověď strany této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.

9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že proti ní nemají námitek, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Praze dne ..... 30. 3. 2017 .....



**Objednatel**  
Ing. Oldřich Lomecky  
starosta MČ P1

**Zhotovitel**  
Bc. Michal Bielik  
jednatel RE IN s.r.o.

#### Osvědčující doložka

Tímto se osvědčuje, v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 21. 3. 2017 usnesením č. UR17\_0338.

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Loretánské nám 1 - rekonstrukce sklepních prostor U Černého voľa

JKSO

Název objektu

EČO

Název části

Místo

Praha 1, Hradčany

Objednatel

MČ Praha 1

Projektant

Ing. Petr Potužník

Zhotovitel

Re In s.r.o.

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Bc. Michal Bielik

01.03.2017

## Rozpočtové náklady \ CZK

A			B			C			
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky				17	Vedlejší náklady	10,00%	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS	0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>		
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	
<b>Objednatel</b>		24	DPH 15,00 % z 3 549 729,00	
Datum a podpis	Razítko	25	DPH 21,00 % z 0,00	
<b>Zhotovitel</b>		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	
Datum a podpis	Razítko	<b>E Přípočty a odpočty</b>		
		27	Dodávky objednatele	0
		28	Klouzavá doložka	0
		29	Zvýhodnění + -	0





# REKAPITULACE ZÁKLADNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Loretánské náměstí 1 - rekonstrukce sklepních prostor U Černého vola

Objekt:

Zpracoval: Bc. Michal Bielik

Objednatel: MČ Praha 1

Datum: 1.3.2017

Zhotovitel: Re In s.r.o.

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>			<b>323,663</b>	<b>184,042</b>
1	Zemní práce		50,945	159,314
2	Zakládání		0,087	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce		5,677	0,000
5	Komunikace		166,091	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů		77,712	0,000
8	Trubní vedení		7,971	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		15,180	24,727
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>			<b>1,640</b>	<b>3,969</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0,894	0,443
713	Izolace tepelné		0,013	0,000
721	Vnitřní kanalizace		0,231	0,057
722	Vnitřní vodovod		0,151	0,015
724	Strojní vybavení		0,000	0,192
740	Elektroinstalační práce		0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské		0,009	1,208
764	Konstrukce klempířské		0,008	0,000
766	Konstrukce truhlářské		0,333	2,055
767	Konstrukce zámečnické		0,000	0,000
<u>Celkem</u>			<u>325,302</u>	<u>188,011</u>



# ROZPOČET

Stavba: Loretánské náměstí 1 - rekonstrukce sklepních prostor U Černého vola

Objekt:

Objednatel: MČ Praha 1

Zhotovitel: Re In s.r.o.

Zpracoval: Bc. Michal Bielik

Datum: 1.3.2017

Číslo	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV						323,663		184,042
	1	Zemní práce						50,945		159,314
1	113105112	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho vypárované MC "Komunikace - dlažba bude znovu použita 17,80*3,20	m2	56,96 0,00 56,96			0,00000	0,000	0,48000	27,341
2	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů živičných tl do 150 mm "Chodník (17,13+17,80)/2*(6,45+5,95)/2	m2	108,28 0,00 108,28			0,00000	0,000	0,31600	34,217
3	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm "Chodník (17,13+17,80)/2*(6,45+5,95)/2 "Komunikace 17,80*3,20 Součet	m2	165,24 0,00 108,28 0,00 56,96 165,24			0,00000	0,000	0,56000	92,536
4	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých "S označením pro zpětné osazení 18,00	m	18,00 0,00 18,00			0,00000	0,000	0,29000	5,220
5	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudrzných hominách tř. 3 "Obnažení rubu kleneb v chodníku a v komunikaci (13,64*3,65+10,90*6,00)*1,00	m3	115,19 0,00 115,19			0,00000	0,000	0,00000	0,000
6	133402012	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudrzných hominách tř. 5, plocha výkopu do 20 m2 "Pro novou kanalizační šachtu 2,20*2,20*3,58	m3	17,33 0,00 17,33			0,00000	0,000	0,00000	0,000
7	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 "Pro výměnu podlah "Sklep 2 20,10*0,07 "Chodba 1 5,80*0,07 "Chodba 2 15,40*0,07 "Sklep 3	m3	5,17 0,00 0,00 1,41 0,00 0,41 0,00 1,08 0,00			0,00000	0,000	0,00000	0,000

		32,50*0,07		2,28					
		Součet		5,17					
8	151701111	Pažení do ocelových zápor s odstraněním pažení hl výkopu do 4 m	m2	31,50		0,02640	0,832	0,00000	0,000
		"Výkop pro novou kanalizační šachtu		0,00					
		2,20*4*3,58		31,50					
9	151731111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	14,32		0,19542	2,798	0,00000	0,000
		"Výkop pro novou kanalizační šachtu		0,00					
		3,58*4		14,32					
10	151732111	Zřízení vrchního kotvení zápor při délce záporu do 8 m	kus	4,00		4,63726	18,549	0,00000	0,000
		"Výkop pro novou kanalizační šachtu		0,00					
		4		4,00					
11	161101501	Svislé přemístění výkopku ručně svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	62,31		0,00000	0,000	0,00000	0,000
		"Z výkopu pro nové podlah		0,00					
		"Sklep 2		0,00					
		20,10*0,07*2		2,81					
		"Chodba 1		0,00					
		5,80*0,07*2		0,81					
		"Chodba 2		0,00					
		15,40*0,07*2		2,16					
		"Sklep 3		0,00					
		32,50*0,07*2		4,55					
		"Z výkopu pro novou kanalizační šachtu		0,00					
		2,20*2,20*3,58*3		51,98					
		Součet		62,31					
12	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m ručně výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	22,49		0,00000	0,000	0,00000	0,000
		"Z výkopu pro nové podlah		0,00					
		"Sklep 2		0,00					
		20,10*0,07		1,41					
		"Chodba 1		0,00					
		5,80*0,07		0,41					
		"Chodba 2		0,00					
		15,40*0,07		1,08					
		"Sklep 3		0,00					
		32,50*0,07		2,28					
		"Z výkopu pro novou kanalizační šachtu		0,00					
		2,20*2,20*3,58		17,33					
		Součet		22,49					
13	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	72,65		0,00000	0,000	0,00000	0,000
		"Z výkopu pro nové podlah		0,00					
		"Sklep 2		0,00					
		20,10*0,07*4		5,63					

	"Chodba 1		0,00						
	5,80*0,07*4		1,62						
	"Chodba 2		0,00						
	15,40*0,07*4		4,31						
	"Sklep 3		0,00						
	32,50*0,07*4		9,10						
	"Z výkopu pro novou kanalizační šachtu		0,00						
	2,20*2,20*3,58*3		51,98						
	Součet		72,65						
14	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z hominy tř. 1 až 4	m3	226,34		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	"Odvoz ze stavby		0,00						
	115,186+17,327+5,166		137,68						
	"Dovoz na stavbu		0,00						
	88,661		88,66						
	Součet		226,34						
15	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	226,34		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	"Odvoz ze stavby		0,00						
	115,186+17,327+5,166		137,68						
	"Dovoz na stavbu		0,00						
	88,661		88,66						
	Součet		226,34						
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	88,66		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	"Po zolaci kleneb vně objektu		0,00						
	"Chodník		0,00						
	(13,64*3,65+10,90*2,80)*0,80		64,24						
	"Komunikace		0,00						
	10,90*3,20*0,70		24,42						
	Součet		88,66						
17	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,46		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	"Drenážní potrubí		0,00						
	(8,50+8,90+6,30+2,10+2,30+8,50)*0,20*0,20		1,46						
18	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B	t	2,64		1,00000	2,635	0,00000	0,000
	1,464 * 1,8		2,64						
19	175101202	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	14,52		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	"Nová kanalizační šachta		0,00						
	2,20*2,20*3,58-3,14*0,50*0,50*3,58		14,52						
20	583373010	štěrkopísek frakce 0-22 třída A	t	26,13		1,00000	26,131	0,00000	0,000
	14,517 * 1,8		26,13						
2	Zakládání						0,087		0,000
21	285991119	Gokompozit drenážní Interdrain GXG 412	m2	91,25		0,00026	0,024	0,00000	0,000
	"Na rubu kleneb		0,00						

		8,90*8,50+3,00*2,50		83,15					
		"Kolem stěn šachet		0,00					
		(1,00*4+0,60*2+0,80+0,40*2+1,30)*1,00		8,10					
		Součet		91,25					
22	289971211	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	166,30		0,00003	0,005	0,00000	0,000
		"Ochranná vrstva pod ŽB mazaniu na rubu kleneb		0,00					
		8,90*8,50+3,00*2,50		83,15					
		"Ochrana drenážní vrstvy		0,00					
		8,90*8,50+3,00*2,50		83,15					
		Součet		166,30					
23	693658810	geotextilie 300 g/m2	m2	191,25		0,00030	0,057	0,00000	0,000
		166,3 * 1,15		191,25					
	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					<b>5,677</b>		<b>0,000</b>
24	317944311	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,15		1,09000	0,168	0,00000	0,000
		"Výměna překladů kleneb v prostoru šachty spouštění sudů - Chodba 1		0,00					
		"Z nosníků HEB 120 zároveň zinkovaných		0,00					
		(1,82+2,43+1,37)*27,40/1000		0,15					
25	319202321	Vyrovnění nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním	m2	83,15		0,04783	3,977	0,00000	0,000
		"Oprava rubu kleneb		0,00					
		8,90*8,50+3,00*2,50		83,15					
26	331271116	Zdivo piliřů z cihel betonových dl 290 mm na MC 10	m3	0,45		2,31630	1,042	0,00000	0,000
		"Podezdění regulátoru plynu		0,00					
		0,50*0,60*1,50		0,45					
		Nadezdívky překladů tl 140 mm z cihel betonových P20 na hydraulickou maltu M5 včetně							
27	342271219	aktivace	m2	1,50		0,32675	0,490	0,00000	0,000
		"Chodba 1 - překlady kleneb v prostoru šachty spouštění sudů		0,00					
		1,52*0,15+2,13*0,41+1,37*0,29		1,50					
	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>166,091</b>		<b>0,000</b>
28	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	56,96		0,00000	0,000	0,00000	0,000
		"Komunikace		0,00					
		17,80*3,20		56,96					
29	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm	m2	108,28		0,30361	32,876	0,00000	0,000
		"Chodník		0,00					
		(17,13+17,80)/2*(6,45+5,95)/2		108,28					
30	564762111	Podklad z vibrovaného stěrku ŠV tl 200 mm	m2	108,28		0,48574	52,597	0,00000	0,000
		"Chodník		0,00					
		(17,13+17,80)/2*(6,45+5,95)/2		108,28					
31	567132115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 200 mm	m2	56,96		0,51086	29,098	0,00000	0,000
		"Komunikace		0,00					
		17,80*3,20		56,96					
32	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	56,96		0,18370	10,464	0,00000	0,000

		"Komunikace		0,00					
		17,80*3,20		56,96					
33	583801100	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm	t	1,10		1,00000	1,095	0,00000	0,000
		"Doplnění chybějící dlažby 10%		0,00					
		56,96*0,1/5,2		1,10					
34	583801109	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I,jakost, velikost 10 cm	t	9,86		1,00000	9,858	0,00000	0,000
		"Stávající dlažba		0,00					
		56,96*0,9/5,2		9,86					
35	596112111	Kladení dlažby komunikací pro pěší z mozaiky dvoubarevné lože z kameniva těženého	m2	108,28		0,16700	18,083	0,00000	0,000
		"Chodník		0,00					
		(17,13+17,80)/2*(6,45+5,95)/2		108,28					
36	583800170	mozaika dlažební, materiálová skupina III/1 velikost 4/6 cm	m2	108,28		0,11100	12,019	0,00000	0,000
	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					77,712		0,000
37	611421329	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých s hydraulickým pojivem vhodných pro kontakt s opukou v rozsahu do 20 %	m2	99,10		0,01590	1,575	0,00000	0,000
		"Sklep 1		0,00					
		25,30		25,30					
		"Sklep 2		0,00					
		20,10		20,10					
		"Chodba 1		0,00					
		5,80		5,80					
		"Chodba 2		0,00					
		15,40		15,40					
		"Sklep 3		0,00					
		32,50		32,50					
		Součet		99,10					
38	612421321	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV s hydraulickým pojivem vhodná pro kontakt s opukou v rozsahu do 20 %	m2	257,52		0,01583	4,076	0,00000	0,000
		"Sklep 1		0,00					
		(3,41+6,01+6,40+3,32+0,70+0,80)*2,45		50,57					
		"Sklep 2		0,00					
		(4,00+4,74+2,18+1,24+1,27+4,31+1,30)*3,62		68,92					
		"Chodba 1		0,00					
		(0,55+1,05+0,88+2,28+0,53+1,55+0,23)*3,28		23,19					
		"Chodba 2		0,00					
		(6,2+2,04+4,00+0,15+3,00+1,94)*2,88		49,91					
		"Sklep 3		0,00					
		(5,25+6,06+5,25+6,22)*2,85		64,92					
		Součet		257,52					
39	631313711	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	8,32		2,45329	20,399	0,00000	0,000
		"Na rubu kleneb		0,00					
		(8,90*8,50+3,00*2,50)*0,10		8,32					

40	631319173	Příplatek k mazanině tl 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže "Na rubu kleneb (8,90*8,50+3,00*2,50)*0,10	m3	8,32 0,00 8,32		0,00000	0,000	0,00000	0,000
41	631319183	Příplatek k mazanině tl 120 mm za sklon do 35° "Na rubu kleneb (8,90*8,50+3,00*2,50)*0,10	m3	8,32 0,00 8,32		0,00000	0,000	0,00000	0,000
42	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "Na rubu kleneb (8,90*8,50+3,00*2,50)*1,1*8,43/1000	t	0,77 0,00 0,77		1,05306	0,812	0,00000	0,000
43	631571005	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby ze štěrku frakce 0-45 "Sklep 2 20,10*0,10 "Chodba 1 5,80*0,10 "Chodba 2 15,40*0,10 "Sklep 3 32,50*0,10 Součet	m3	7,38 0,00 2,01 0,00 0,58 0,00 1,54 0,00 3,25 7,38		1,83700	13,557	0,00000	0,000
44	632191139	Překrytí konstrukci PE fólií pod betonové mazaniny "Rub kleneb 8,90*8,50+3,00*2,50	m2	83,15 0,00 83,15		0,00041	0,034	0,00000	0,000
45	632211129	Nadnásyp na klenbách z litého zdiva z opuky na MV "Vyplnění cipů kleneb do spádu (8,90*8,50+3,00*2,50)*(0,05+0,10)/2	m3	6,24 0,00 6,24		2,57718	16,071	0,00000	0,000
46	632233311	Oprava dlažby z cihel "Sklep 1 25,30 "Odpočet plochy dlažby z růžového vápence -0,65*7,00 Součet	m2	20,75 0,00 25,30 0,00 -4,55 20,75		0,17301	3,590	0,00000	0,000
47	632244911	Dlažba z cihel dl 290 mm naplocho do písku "Sklep 2 20,10 "Chodba 1 5,80 "Chodba 2 15,40 "Sklep 3 32,50 Součet	m2	73,80 0,00 20,10 0,00 5,80 0,00 15,40 0,00 32,50 73,80		0,23845	17,598	0,00000	0,000



48	639901101	Repose a doplnění dlažby z různého vápence "Sklep 1 0,65*7,00	m2	4,55 0,00 4,55		0,00000	0,000	0,00000	0,000
<b>8</b>		<b>Trubní vedení</b>					<b>7,971</b>		<b>0,000</b>
49	894411319	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 35/45	kus	1,00		1,85156	1,852	0,00000	0,000
50	592240050	dílec betonový pro vstupní šachty SH-F LS+K 100x60x9 cm	kus	1,00		0,39600	0,396	0,00000	0,000
51	592240110	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/60 62,5x6x10 cm	kus	2,00		0,03200	0,064	0,00000	0,000
52	592240200	dno betonové šachtové SU-M DN200 S BB 100x92x15 cm	kus	1,00		2,24300	2,243	0,00000	0,000
53	592241120	skruž betonová s ocelovými stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP 100x25x9 cm	kus	10,00		0,18500	1,850	0,00000	0,000
54	592241200	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 62,5/100x60x9 cm	kus	1,00		0,39600	0,396	0,00000	0,000
55	592241350	prsteneček betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/90 62,5x6x9 cm	kus	2,00		0,03300	0,066	0,00000	0,000
56	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 100/62,5x16,5 cm	kus	1,00		0,44900	0,449	0,00000	0,000
57	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok "Pro drenáž 5	kus	5,00 0,00 5,00		0,07511	0,376	0,00000	0,000
58	894812135	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná "Pro drenáž 5	kus	5,00 0,00 5,00		0,01542	0,077	0,00000	0,000
59	894812164	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový děrovaný do teleskopické trubky (40 t) "Pro drenáž 5	kus	5,00 0,00 5,00		0,02525	0,126	0,00000	0,000
60	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámců hmotnosti do 100 kg "Nová kanalizační šachta 1 "Ocelová mříž na větrací šachtu klenby Sklepa 3 1 Součet	kus	2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 2,00		0,00702	0,014	0,00000	0,000
61	553402950	poklopy ocelové s těsněním, A15 svitava OPT 6, 600 x 600 mm	kus	1,00		0,03100	0,031	0,00000	0,000
62	553402999	mříž ocelová z obdélníkových profilů 600 x 600 mm	kus	1,00		0,03100	0,031	0,00000	0,000
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					<b>15,180</b>		<b>24,727</b>
63	914431199	Demontáž a zpětná montáž lampy uličního osvětlení	kus	1,00		1,00530	1,005	0,00000	0,000
64	915721111	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisů nebo přechodů "Obnova přechodu pro chodce 4,00*3,20/2	m2	6,40 0,00 6,40		0,00066	0,004	0,00000	0,000
65	917161111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "Stávající obrubníky 18,00	m	18,00 0,00 18,00		0,16858	3,034	0,00000	0,000
66	583803130	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP2 30x20 "Stávající obrubníky 18,00	m	18,00 0,00 18,00		0,15000	2,700	0,00000	0,000

67	935316119	Demontáž a zpětná montáž stávajících odvodňovacích žlábků 6,00*4,00	m	10,00		0,76195	7,619	0,00000	0,000
68	938111119	Čištění zdiva a omítek od usazených solí a od plísní "Sklep 1 (3,41+6,01+6,40+3,32+0,70+0,80)*2,45+25,30 "Sklep 2 (4,00+4,74+2,18+1,24+1,27+4,31+1,30)*3,62+20,10 "Chodba 1 (0,55+1,05+0,88+2,28+0,53+1,55+0,23)*3,28+5,80 "Chodba 2 (6,2+2,04+4,00+0,15+3,00+1,94)*2,88+15,40 "Sklep 3 (5,25+6,06+5,25+6,22)*2,85+32,50 Součet	m2	356,62 0,00 75,87 0,00 89,02 0,00 28,99 0,00 65,31 0,00 97,42 356,62		0,00104	0,369	0,00000	0,000
69	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m "Sklep 1 25,30 "Sklep 2 20,10 "Chodba 1 5,80 "Chodba 2 15,40 "Sklep 3 32,50 Součet	m2	99,10 0,00 25,30 0,00 20,10 0,00 5,80 0,00 15,40 0,00 32,50 99,10		0,00265	0,262	0,00000	0,000
70	949901101	Zajištění průchodu přes výkopy pomocí lávek Vyvěšení stávajících inženýrských sítí na podpěrné konstrukce, jejich ochrana vhodnými prostředky a jejich ochrana a značení při zásypech	kpl	1,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
71	949901201		kpl	1,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
72	949901301	Oplocení výkopu	den	60,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
73	949901401	Přechodné dopravní značení	den	90,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
74	949901901	Zábor veřejného prostranství "Chodník (17,13+17,80)/2*(6,45+5,95)/2*90 "Komunikace 17,80*3,20*90 Součet	den	14 871,87 0,00 9 745,47 0,00 5 126,40 14 871,87 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000

				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
				0,00					
75	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	99,10		0,00004	0,004	0,00000	0,000
		"Sklep 1		0,00					
		25,30		25,30					
		"Sklep 2		0,00					
		20,10		20,10					
		"Chodba 1		0,00					
		5,80		5,80					
		"Chodba 2		0,00					
		15,40		15,40					
		"Sklep 3		0,00					
		32,50		32,50					
		Součet		99,10					
76	952909101	Vyklizení a vyčištění sklepů před zahájením rekonstrukce	kpl	1,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
77	964072231	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 35 kg/m	t	0,20		0,01858	0,004	1,26100	0,252
		"Stávající kolejnice Xa Vítkovice		0,00					
		(1,82+2,43+1,37)*35,65/1000		0,20					
78	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,07		0,00000	0,000	2,20000	24,354
		"Betonová mazanina		0,00					
		"Sklep 2		0,00					
		20,10*0,10		2,01					
		"Chodba 1		0,00					
		5,80*0,10		0,58					
		"Chodba 2		0,00					
		15,40*0,10		1,54					
		"Sklep 3		0,00					
		32,50*0,10		3,25					
		"Podkladní beton		0,00					
		"Sklep 2		0,00					
		20,10*0,05		1,01					
		"Chodba 1		0,00					
		5,80*0,05		0,29					
		"Chodba 2		0,00					
		15,40*0,05		0,77					

	"Sklep 3		0,00					
	32,50*0,05		1,63					
	Součet		11,07					
79	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	4,00	0,00093	0,004	0,01900	0,076
	"Chodba 1 - pro usazení ocelových válcovaných překladů kleneb v prostoru šachty spouštění sudů		0,00					
	4		4,00					
80	975059361	Podchycení kleneb v do 3,5 m pro zatížení do 1200 kg/m2	m2	4,20	0,04121	0,173	0,00000	0,000
	"Před výměnou stávajících kolejnic Xa za nosníky HEB - Chodba 1		0,00					
	2,10*2,00		4,20					
81	976085311	Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	1,00	0,00000	0,000	0,04500	0,045
	"Stávající plechový poklop větrací šachty v klenbě Sklepa 3		0,00					
	1		1,00					
82	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	188,01	0,00000	0,000	0,00000	0,000
83	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	188,01	0,00000	0,000	0,00000	0,000
84	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 880,11	0,00000	0,000	0,00000	0,000
85	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	188,01	0,00000	0,000	0,00000	0,000
86	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	1 128,06	0,00000	0,000	0,00000	0,000
87	979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	188,01	0,00000	0,000	0,00000	0,000
88	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	88,23	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	(115,186+17,327+5,166-88,661)*1,8		88,23					
89	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	155,45	0,00000	0,000	0,00000	0,000
90	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	323,63	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				1,640		3,969
	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				0,894		0,443
91	711111001	Provedení izolace proti vodě vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	83,15	0,00000	0,000	0,00000	0,000
	"Na rubu kleneb		0,00					
	8,90*8,50+3,00*2,50		83,15					
92	111631490	lak asfaltový PENETRAL ALP-M 9 kg	t	0,03	1,00000	0,025	0,00000	0,000
	83,15 * 0,0003		0,03					
93	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	166,30	0,00040	0,066	0,00000	0,000
	"Na rubu kleneb		0,00					
	(8,90*8,50+3,00*2,50)*2		166,30					
94	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special mineral	m2	95,62	0,00490	0,469	0,00000	0,000
	83,15 * 1,15		95,62					
95	628522650	pás s modifikovaným asfaltem Glastek 40 Special mineral	m2	95,62	0,00350	0,335	0,00000	0,000
	83,15 * 1,15		95,62					
96	711300831	Odstranění izolace z asfaltových izolačních pásů přitavené v celé ploše	m2	73,80	0,00000	0,000	0,00600	0,443
	"Sklep 2		0,00					
	20,10		20,10					
	"Chodba 1		0,00					

	5,80		5,80						
	"Chodba 2		0,00						
	15,40		15,40						
	"Sklep 3		0,00						
	32,50		32,50						
	Součet		73,80						
97	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,89		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	713	Izolace tepelné					<b>0,013</b>		<b>0,000</b>
98	713411129	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s PE fólií staženými drátem 1x	m2	10,00		0,00064	0,006	0,00000	0,000
		"Plynové potrubí ve výkopu		0,00					
		10,00		10,00					
99	631516610	pás lamelový ORSTECH LSP ST tl 40 mm	m2	2,50		0,00260	0,007	0,00000	0,000
		10 * 0,25		2,50					
100	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,01		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	721	Vnitřní kanalizace					<b>0,231</b>		<b>0,057</b>
101	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	27,00		0,00000	0,000	0,00210	0,057
		"Výtlak kanalizace		0,00					
		27,00		27,00					
102	721173319	Potrubí drenážní z PVC hrdlové Q-drain DN 125	m	36,60		0,00557	0,204	0,00000	0,000
		8,50+8,90+6,30+2,10+2,30+8,50		36,60					
103	721173401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG	m	11,30		0,00126	0,014	0,00000	0,000
		8,00+3,30		11,30					
104	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,30		0,00100	0,007	0,00000	0,000
		4,50+2,80		7,30					
105	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
106	721211409	Vpust podlahová	kus	1,00		0,00090	0,001	0,00000	0,000
		"Chodba 2		0,00					
		1		1,00					
107	721226129	Zápachová uzávěrka pro napojení denáže na kanalizaci	kus	1,00		0,00099	0,001	0,00000	0,000
108	721263101	Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým uzávěrem DN 110	kus	2,00		0,00205	0,004	0,00000	0,000
109	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	18,60		0,00000	0,000	0,00000	0,000
		11,30+7,30		18,60					
110	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,23		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	722	Vnitřní vodovod					<b>0,151</b>		<b>0,015</b>
111	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	3,00		0,00085	0,003	0,00000	0,000
112	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	28,00		0,00000	0,000	0,00028	0,008
113	722170809	Demontáž rozvodů piva z plastů do D 25	m	25,00		0,00000	0,000	0,00028	0,007
114	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	8,00		0,00553	0,044	0,00000	0,000
115	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	20,00		0,00469	0,094	0,00000	0,000
116	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	28,00		0,00002	0,001	0,00000	0,000

	20,00+8,00							
117	722220111	Nástěnka závitová K 247 pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus		0,00023	0,000	0,00000	0,000
			soubor					
118	722221134	Ventil závitový výtokový Ke 3T G 1/2 s jedním závitem	kus		0,00057	0,001	0,00000	0,000
119	722224119	Kohout závitový vypouštěcí DN 1/2	kus		0,00022	0,000	0,00000	0,000
120	722225329	Šroubení k vodoměru	kus		0,00120	0,002	0,00000	0,000
121	722231072	Ventil závitový zpětný R 60 G 1/2	kus		0,00013	0,000	0,00000	0,000
122	722232043	Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 1/2" červený voda	kus		0,00021	0,000	0,00000	0,000
123	722234263	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 1/2"	kus		0,00015	0,000	0,00000	0,000
124	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m		0,00019	0,005	0,00000	0,000
125	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m		0,00001	0,000	0,00000	0,000
126	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	724	<b>Strojní vybavení</b>				<b>0,000</b>		<b>0,192</b>
			soubor					
127	724111819	Demontáž přečerpávací jímky "Chodba 2 1	or		0,00000	0,000	0,19200	0,192
	740	<b>Elektroinstalační práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
128	740901101	Demontáž stávajících rozvodů elektro Nové zásuvkové a světelné rozvody se zapojením do stávajícího rozvaděče včetně revize a ochranného pspojení	kpl		0,00000	0,000	0,00000	0,000
129	740901201	<b>Konstrukce tesařské</b>	kpl		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	762	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,009</b>		<b>1,208</b>
130	762111811	Demontáž stěny hraněné "Stávající přičky z latí (6,01+5,00+2,00*3+2,70*2)*2,45	m2		0,00017	0,009	0,02200	1,208
	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>0,008</b>		<b>0,000</b>
131	764259939	Záchytný žlab dešťové vody 700 x 700 mm "Sklep 3 1	kus		0,00756	0,008	0,00000	0,000
132	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,333</b>		<b>2,055</b>
133	766432841	Demontáž dřevěného obložení stupňů schodiště "Sklep 2 1,25*11+1,70*2+1,30*6	m		0,00000	0,000	0,08208	2,048
134	766438112	Montáž dřevěného obložení betonových stupňů bez podstupnic "Sklep 2 1,25*11+1,70*2+1,30*6	m		0,00063	0,016	0,00000	0,000
135	605542471	řezivo listnaté fošna DB impregnovaná 1,25*11*0,40*0,03+(1,70*3+1,30*6)*0,40*0,05	m3		0,75000	0,317	0,00000	0,000
136	766663912	Oprava dveřních křídel šachty pro spouštění sudů - seříznutí horní části dveřního křídla o 40 mm včetně z	kus		0,00000	0,000	0,00350	0,007

137 998766101 767	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m Konstrukce zámečnické	t	0,33		0,00000	0,000	0,00000	0,000
						<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
138 767868601	Montáž příslušenství VZT závěsu potrubí včetně dodání "Stávající VZT potrubí na schodišti 4	soubor	4,00 0,00 4,00		0,00005	0,000	0,00000	0,000
139 767901101	Úprava stávajícího 2 křídleho poklopu šachty pro spouštění sudů - vyříznutí čtyř větracích otvorů 120 x 120 mm	kpl	1,00		0,00000	0,000	0,00000	0,000
	<b><u>Celkem</u></b>					<b><u>325,302</u></b>		<b><u>188,011</u></b>

