

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o řešení části projektu č. NV18-02-00422 mezi příjemcem
a dalším účastníkem

I.
Smluvní strany

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012,
v platném znění

se sídlem: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč

IČO: 00023001

zastoupený/á: Ing. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 42334041/0710

dále jen „**příjemce**“ na straně jedné

a

PrimeCell Bioscience, a.s.

se sídlem: Dr. Slabihoudka 6232/11, Poruba, 708 00 Ostrava

IČO: 05375185

zastoupený/á: Ing. Petrem Koškou, MBA, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční Banky, č. účtu: 115-3209550277/0100

dále jen „**další účastník**“ na straně druhé

se dohodly na následujícím dodatku (dále jen jako „**Dodatek**“) ke Smlouvě o řešení části projektu č. **NV18-02-00422** mezi příjemcem a dalším účastníkem ze dne 5. 9. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).

Východiskem pro vypracování tohoto Dodatku je Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu č. **NV18-02-00422** panelu č. 02 uzavřený mezi příjemcem a Českou republikou – Ministerstvem zdravotnictví jako poskytovatelem.

II.
Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany tímto Dodatkem upravují:

- a) Metodické zaměření projektu, a to změny v použití nových materiálů (nově xenogenní cévní tkáň pro implantaci) a metod
- b) Osobu spoluřešitele (za spolupříjemce České vysoké učení technické v Praze). Text Smlouvy o poskytnutí účelové podpory se mění následovně: V příloze č. 1 ke smlouvě Spoluřešitel [REDAKCE] datum narození: [REDAKCE] se mění na [REDAKCE] datum narození: [REDAKCE]
- c) Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s čl. XIX. Odst. 5 Smlouvy prodlužují dobu trvání Smlouvy a dobu řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele, tj. MZ ČR.

2.2. Smluvní strany tímto Dodatkem dále navyšují uznané náklady projektu o vlastní vklad příjemce ve výši 142. tis. Kč a spolupříjemce (Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.) ve výši 77 tis. Kč (v položce osobní náklady). Toto navýšení je odůvodněno prodloužením doby trvání Smlouvy a doby řešení projektu o jeden rok, tj. do 31. 12. 2022 bez nároku na

účelovou podporu poskytnutou od poskytovatele. Zbývající dva spolupříjemci budou osobní náklady hradit z nespotřebovaných účelově určených prostředků, a to České vysoké učení technické v Praze celkem, ve výši 39 tis. Kč (převodem z provozních nákladů ve výši 10 tis. Kč a 29 tis. Kč v rámci osobních nákladů) a PrimeCell Bioscience, a.s. ve výši 64 tis. Kč z osobních nákladů a dále z předepsaného procenta vlastních zdrojů podniku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží příjemce, řešitel, další účastník, spoluřešitel a poskytovatel.
- 3.2. Smluvní strany svými níže připojenými podpisy potvrzují, že jsou seznámeny a srozuměny s celým obsahem tohoto Dodatku a bez výhrad s ním souhlasí.
- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají i nadále platná a účinná.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento Dodatek uveřejní příjemce v registru smluv, což další účastník bere na vědomí.

Za příjemce:




.....
Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel
Institut klinické a experimentální medicíny

20. 12. 2021

datum:.....

Za dalšího účastníka:



.....
Ing. Petr Koška, MBA, předseda představenstva
PrimeCell Bioscience, a.s.

datum:.....