



OBJEDNÁVKA č.: 01KV-000401 – DODATEK č.5

<b>OBJEDNATEL</b>  Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4  Zastoupený: Ve věcech smluvních: [REDACTED] Ve věcech technických: [REDACTED]	<b>DODAVATEL / ZHOTOVITEL</b>  Ing. Antonín Seidl [REDACTED] [REDACTED]  Zastoupený: Ve věcech smluvních a technických [REDACTED]
--	---

Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  ISPROFIN: 500 210 0096	Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 43716482 DIČ: [REDACTED]  Registrován v: ŽÚ v Praze 12  Spis. značka: ŽO/103636/95/Čer
---	---

Název zakázky: „Zpracování revize TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK“

<b>II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA</b>	
Od: účinnosti této objednávky	Do: 31. května 2017
1. etapa do 30.11.2014 2. etapa do 31.5.2017	

Ustanovení ostatních článků objednávky, ani předchozích dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 se nemění. Tento dodatek č.5 k objednávce č. 01KV-000401 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č.5 objednávky 01KV-000401 zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.
---

V Praze dne 28.2.2017

V Praze dne 27.2.2017

