

Název projektu (CZ): Zdokonalení postupu výroby a výrobků ve společnosti ViRa ChemImp s.r.o.

## Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
<b>1</b>	<b>Realizace výběrového řízení</b>	11/2021
1.1.	Nákup technologií	12/2022
<b>rok 2022</b>		
1.1.	Nákup technologií	12/2022
<b>2</b>	<b>Dodávka technologií</b>	12/2022
2.1	Nábor nových pracovníků	12/2022
2.2	Zahájení výzkumu procesu výroby NBD-Cl	12/2022
2.3	Zahájení výzkumu procesu výroby 2-ADOCN	12/2022
<b>rok 2023</b>		
3	Pokračování výzkumu procesu výroby 2ADOCN	12/2023
3.1	Zahájení výzkumu standardů přípravy metabolitů 4-hydroxyochratoxinů A a 4-hydroxyochratoxinů B	12/2023
<b>rok 2024</b>		
4	Dokončení výzkumu standardů přípravy metabolitů 4-hydroxyochratoxinů	03/2024