

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 17.7.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

2. SUNFIN PRAHA s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Olgy Havlové 2901/28, 130 00 Praha 3
Statutární zástupci: Bc. Jiří Šejnoha MBA
IČ: 28953096
DIČ: CZ28953096
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 232158595/0300
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze

dále jen zhotovitel

Předmětem dodatku č.1 je :
změna rozsahu článku V. - cena díla

V. Cena díla

1. Cena díla se zvyšuje o vícepráce a nárůst cen materiálu

Původní cena díla bez DPH:	1,307.260,- Kč
Více práce bez DPH	+ 165.000,- Kč
Nová cena díla bez DPH:	1,472.260,- Kč
DPH 21 %	309.174,60 Kč
Nová cena s DPH	<u>1,781.434,60 Kč</u>

XX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou

- vyhotovení.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
 3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
 4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 58. schůzi konané dne 15.12.2021

V Kravařích dne 22.12.2021


Kravařích dne: 22.12.2021

Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková
starostka

Za zhotovitele:



Jan Šejnoha MBA
objednatel

