

Příloha č. 1: Cenová specifikace a harmonogram plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit poskytování Plnění neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy a dokončit je u jednotlivých dílčích plnění v následujících termínech:

| Dílčí plnění | Cena (v Kč bez DPH) | Termín (v kalendářních dnech) |
|--|------------------------|--|
| Dílčí plnění dle odst. 1.3.1 Smlouvy: PSP | | 80 dní od nabytí účinnosti Smlouvy |
| Dílčí plnění dle odst. 1.3.2 Smlouvy: IČ-SŘ | | 110 od nabytí účinnosti Smlouvy |
| Dílčí plnění dle odst. 1.3.3 Smlouvy: RPD | | 40 od převzetí podepsaného Akceptačního protokolu k dílčímu plnění dle odst. 1.3.1 a 1.3.2 Smlouvy |
| Dílčí plnění dle odst. 1.3.4 Smlouvy: AD | | Viz text pod tabulkou níže |

Dílčí plnění dle odst. 1.3.4 je zahájeno podepsáním Akceptačního protokolu k dílčímu plnění dle odst. 1.3.3 Smlouvy a končí odstraněním poslední z vad Stavby uvedených v Protokolu o předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutím podkladů Zhotoviteli Stavby pro zpracování Dokumentace skutečného provedení k předání a převzetí dokončené Stavby, nejpozději však uplynutím 60 kalendářních dní ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Stavby, neleželi-li důvody neodstranění takových vad na straně Zhotovitele.