

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0078/V6300/21/RS (objednatele)

č. 0078 (zhotovitele)

ze dne 20.7.2021

akce „**Obnova shybky u Libeňského mostu, P7,P8**“

Smluvní strany:

objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**,
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
IČ: 256 56 112,
DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290
zastoupena: na základě pověření
(dále jen „objednatel“),

a

zhotovitel: **KUBÝ s.r.o.**
se sídlem Družstevní ohoz 1303/22, 140 00 Praha 4
IČ: 27412831
DIČ: CZ27412381
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 110609
zastoupena:
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „**smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**smluvní strana**“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou vícepráce – změny v projektové dokumentaci vyplývající z dodatečných požadavků objednatele a s tím související změna ceny díla a změna termínu.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. II. Předmět plnění** se doplňuje takto:

Součástí investiční akce bude též rekonstrukce šoupátkových objektů na obou březích včetně výpustí do Vltavy, zejména výměna uzavíracích armatur ve shybkových objektech, rekonstrukce elektro a přenosů dat. Výměna armatur bude předcházet rekonstrukci shybky tak, aby byla zaručena těsnost výstavby. Bude doplněn inženýrsko – geologický průzkum nezbytný pro návrh založení stavební jámy v korytě Vltavy.

2. Ustanovení **čl. V. Doba plnění se doplňuje o odstavec 2., který zní:**

2. JPD bude odevzdána do 31.12.2022

3. Ustanovení **čl. VI. Cena nově zní takto:**

Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH: 1 194 711,00 Kč

(slovy: jeden milion jedno sto devadesát čtyři tisíc sedm set jedenáct korun českých)

K této ceně bude připočteno DPH v platné výši

Z celkové ceny činí samostatně fakturovatelná dílčí plnění :

Původní smlouva	834 768,00 Kč
Dodatek č. 1	359 943,00 Kč
Celkem	1 194 711,00 Kč

V celkové ceně za dílo nejsou zahrnuty správní poplatky, které budou dodatečně vyfakturovány samostatným daňovým dokladem v té výši, v jaké budou správním orgánem určeny. Přílohou tohoto daňového dokladu bude kopie příslušného rozhodnutí správního orgánu s vyčíslenou výší správních poplatků a doklad o zaplacení správního poplatku.

V případě, že v době, kdy bude dílo prováděno nebo dokončeno bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty snížena nebo zvýšena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH.

Kalkulace ceny je v příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel obdrží dva výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
Příloha : č. 1 - Kalkulace ceny víceprací

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne