

SMLOUVA O DÍLO č. 1052021 Dodatek č. 1

Objednatel: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace (JKO)
IČ: 00602078
DIČ: CZ00602078
Se sídlem: Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Soňa Javůrková, ředitelka

a

Zhotovitel: Borpas, s.r.o.
IČ: 25898124
DIČ: CZ25898124
Se sídlem: Mitušova 945/17, 700 30 Ostrava – Hrabůvka
Zastoupený: Tomáš Satin, jednatel

uzavírají dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě v tomto znění:

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 4 a prodloužily lhůtu k provedení díla z 31.5.2022 na **30.9.2022**.
2. V ostatním zůstává smlouva nezměněna.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv, což zajistí objednatel do 10 pracovních dnů po podpisu smlouvy.
4. Dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jeden.

V Ostravě dne 31.3.2022

za objednatele
Mgr. Soňa Javůrková, ředitelka

za zhotovitele
Tomáš Satin, jednatel