

DODATEK K SMLOVĚ O DÍLO Č. 1

mezi smluvními stranami

Objednatel: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745
sídlo: V Jezárkách 745, 388 17 Blatná
zastoupený: Ing. Mgr. Pavlem Kotroušem, ředitelem školy
IČO: 60650486
DIČ: CZ60650486
bankovní spojení: KB pobočka Blatná, č. ú. 4183010217/0100

Za objednatele jsou oprávněni ve věci provádění stavby vystupovat a jednat:

Ing. Mgr. Pavel Kotrouš, tel. 383 412 212, 728 170 069

Technický dozor investora: Mgr. Josef Nikodem, tel. 721 610 847

Autorský dozor: Dušan Kubeš, tel. 602 601 240

a

Zhotovitel: Prima, akciová společnost
sídlo: Raisova 1004, 386 01 Strakonice
zastoupený: Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady
tel. č.: 383 355 011
IČO: 47239743
DIČ: CZ47239743
číslo účtu: KB, a. s.
bankovní spojení: 88944291/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 543

1. S odvoláním na článek XV. odst. 1 Smlouvy o dílo „**Rekonstrukce elektrických rozvodů NN, STA, PC a přivolávacího systému – I. etapa**“ (dále jen Smlouvy), smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění z důvodu výskytu méněprací cena o dílo:

Cena dle Smlouvy bez DPH	4,794.343,80Kč
Cena dle Smlouvy včetně DPH	5,801.156,-Kč

Změnový list dle Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce)	50.313,60Kč
Změnový list dle Dodatku č. 1 včetně DPH (méněpráce)	60.879,46Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	4,744.030,20Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	5,740.276,54Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech majících povahu originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a druhý Zhotovitel
4. Dodatek č. 1 byl přečten a shledán správným a jako odpovídající svobodné vůli Objednatele a Zhotovitele a podepsán vlastnoručními podpisy jejich oprávněných zástupců.

V Blatné

V Strakonících

Objednatel:

Zhotovitel: