

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 03004214322

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO TŘEBÍČ

se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

zastoupené Ing. Pavlem Janatou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

Bankovní spojení: KB Třebíč

č. ú. 329711/0100

IČ: 00290629, DIČ: CZ00290629

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace:

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 3 Tech., s. r. o.

se sídlem Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

zastoupen Zdeňkem Roupcem, jednatelem

Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

č. ú.: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

IČ: 26922207

DIČ: CZ26922207

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace: ██████████ ██████████

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

Zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 45731

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu (dále též „Smlouva“) podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze měnit pouze dodatkem k této smlouvě.

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VI. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

III. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Oprava fasády KD Třebíč, Slavice**“ podle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele „Oprava fasádní omítky obvodového pláště – Kulturní dům Slavice“ vypracované firmou PP Ateliér s. r. o., Křížová 2597/5, 150 00 Praha 5, IČ 08196443, datum 10/2021 (dále jen „projektová dokumentace“).
2. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení díla.
3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky ze dne 24.02.2022. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace, včetně zabezpečení staveniště proti vniknutí cizích osob,
 - b) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - c) dodávku veškerých materiálů, výrobků a dílů potřebných pro realizaci díla a předání díla do provozu včetně veškerých souvisejících nákladů (doprava, montáž, demontáž včetně všech pomocných činností atd.),
 - d) zajištění fotodokumentace průběhu realizace díla a předání Objednateli 1 x na CD,
 - e) dokumentace skutečného provedení díla 2 x v tištěné podobě, 1 x na CD ve formátu pdf a dwg – podrobněji v článku XII této smlouvy,
 - f) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla,
 - g) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - h) zajištění případného kácení dřevin,
 - i) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušného správního povolení díla a vyjádření dotčených orgánů a vlastníků sítí technické infrastruktury,
 - j) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - k) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - l) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - m) dodání příslušných výchozích revizních zpráv elektroinstalace pro rozsah opravovaných rozvodů bez závad,
 - n) každodenní úklid dotčených okolních veřejných ploch, pokud dojde k jejich znečištění provozem zhotovitele,
 - o) uvedení budovy dotčené stavbou do původního stavu,

- p) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek V. – místo plnění) dle Smlouvy,
 - q) to vše v místě plnění dle článku V. Smlouvy.
4. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných smluvními stranami.
 5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní budovy a prostranství. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
 6. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
 - a) Smlouvou,
 - b) podmínkami stanovenými ČSN,
 - c) projektovou dokumentací, a
 - d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
 7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

IV. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést v této lhůtě:
Termín zahájení: 01.07.2022
Termín dokončení: 19.08.2022
Dokončením díla se rozumí kompletní dokončení stavebních prací, včetně dodání dokladů požadovaných Objednatelem dle článku III a článku XII této smlouvy.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.
Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, kdy není Objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.
3. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
4. Jestliže Objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo postupem prací, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity pracovníků, stanoví Zhotoviteli náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty může od smlouvy odstoupit.
5. Domnívá-li se Zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně oznámit Objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly Objednateli známy včetně jejich účinků.
6. Lhůty provádění mohou být prodlouženy (dodatkem ke smlouvě):
 - jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem.
7. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při provádění prací uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.
 8. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 6. tohoto článku, musí Zhotovitel učinit vše, co je ještě pro něho ekonomické, aby umožnil pokračování prací. Po odstranění překážek je povinen okamžitě zahájit práce a uvědomit Objednatele.

V. Místo plnění

1. Místem plnění je Třebíč, místní část Slavice, č. p. 66 (obec Třebíč, k. ú. Slavice, pozemek p. č. st. 95, 528/1, 528/2, 644), blíže specifikováno ve výše uvedené projektové dokumentaci.

VI. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy (dílo) je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, zpracované na základě projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaných Objednatelem, a činí celkem:

Cena Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena Kč vč. DPH
486.935,87	102.256,53*	589.192,40*

Slovy: (Slovy: Pětsetosmdesátdevět tisíc stodevadesát dva korun českých 40/100 vč. DPH)

* DPH a cena vč. DPH bude uvedeno se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

2. Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou. Přílohou č. 1 této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletní ve všech řemeslných podrobnostech. V ceně díla jsou zahrnuty i veškeré dodávky a práce nezahrnuté do zadávací dokumentace, tzn., že Zhotovitel do ceny díla zahrnul vše nutné pro provedení díla.
4. Bude-li Objednatelem vyžadováno provedení dalších prací, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn. Pokud se ukáže nutnost provedení prací, které nebylo možné předvídat, a proto nejsou sjednány touto smlouvou (vícepráce), musí na tuto skutečnost Zhotovitel písemně upozornit před zahájením těchto prací. V obou případech musí být písemně dohodnuta cena a rozsah víceprací dodatkem smlouvy, a to před jejich zahájením, jinak nemá Zhotovitel nárok na jejich úhradu.

Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně:

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (položkový rozpočet s jednotkovými cenami je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1),
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS a. s., v c. ú. RTS 2022, ponížené o 15 %,
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena víceprací.

5. V případě, že dílo nebude (za podmínky písemného souhlasu Objednatele) provedeno Zhotovitelem v celém rozsahu dle předmětu plnění, bude cena díla přiměřeně snížena podle rozsahu skutečně provedeného díla.
6. Objednatel neposkytuje zálohu. Dílo Objednatel uhradí Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po protokolárním předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury je zjišťovací protokol. Datem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli práce do výše **90 %** z ceny díla a zbývající část, tj. **10 %** ze sjednané ceny (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
7. Splatnost faktury je stanovena na **14 dnů** od jejího vystavení za předpokladu, že bude Objednateli doručena bez zbytečného odkladu a prodlení, nejpozději do 3. dne po jejím vystavení. Bude zaplácena dnem, kdy Objednatel dá příkaz bance k připsání finanční částky ve prospěch Zhotovitele na jeho účet.
8. Podkladem placení je faktura, která musí zejména obsahovat tyto náležitosti:
 - a) označení faktury a její číslo
 - b) obchodní název, sídlo a IČ Objednatele i Zhotovitele
 - c) předmět dodávky a den jejího plnění
 - d) den odeslání faktury a datum její splatnosti
 - e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
 - f) soupis provedených prací
 - g) celkovou fakturovanou částku
 - h) prohlášení dle § 435 občanského zákoníku – evidence podnikatele v obchodním rejstříku nebo zápis v jiné evidenci (živnostenský list).
9. Zjistí-li Objednatel nesrovnalosti ve vystavené faktuře, má právo fakturu Zhotoviteli z tohoto důvodu vrátit. Lhůta pro úhradu faktury v tomto případě počíná běžet znovu od opětovného doručení faktury (po odstranění nesrovnalostí) Objednateli. Práce, které provedl Zhotovitel bez zakázky, nebo o své újmě, odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně za nutné nebo žádoucí písemně uzná dodatkem smlouvy.
10. Předmět smlouvy nebude využíván k ekonomické činnosti. Na předmět smlouvy nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad včetně DPH.
11. **Čestné prohlášení Zhotovitele, dohoda smluvních stran o možném způsobu úhrady daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“):**

Zhotovitel tímto **prohlašuje a zavazuje se**, že včas, řádně a v plné výši přizná (v daňovém přiznání k DPH) a uhradí DPH z ceny díla, které mu budou Objednatelem zasílány na základě ustanovení této smlouvy, pokud nenastane situace popsaná dále v druhém odstavci tohoto bodu.

Smluvní strany se tímto dohodly, že **Objednatel je oprávněn se kdykoli rozhodnout uhradit za Zhotovitele DPH**, která bude v příslušné platné zákonné výši vypočtena z ceny díla dle této smlouvy, jeho místně příslušnému správci daně, aniž by byl tímto správcem daně vyzván jako ručitel (viz ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Úhradu DPH Objednatel správci daně provede současně s úhradou k ní příslušející ceny díla Zhotoviteli (platba ceny díla bude tedy snížena o DPH). O provedení úhrady DPH správci daně za Zhotovitele současně Objednatel Zhotovitele vyrozumí (postačí elektronickou poštou na adresu [redacted]). Dnem provedení úhrady na cenu díla Zhotoviteli a jí odpovídající DPH správci daně je závazek Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu příslušné platby na cenu díla včetně DPH plně splněn. Za okamžik úhrady ceny díla a DPH je považován okamžik odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele nebo správce daně. V této souvislosti Zhotovitel sděluje, že jeho správcem daně pro platbu DPH je ke dni uzavření této smlouvy Finanční úřad v Třebíči, adresa Žerotínovo nám. 17/1, 674 01

Třebíč. Zhotovitel je povinen ihned Objednateli písemně sdělit změnu v jeho správci daně pro platbu DPH a rovněž změnu výše uvedené adresy pro elektronickou poštu.

12. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **50.000,00 Kč**.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel nesmí jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy vyplývající nebo tento smluvní vztah, případně jeho část, na jinou osobu. Takové jednání bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a ve dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí, tato osoba je uvedena na úvodní straně stavebního deníku. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro jeden oddělitelný průpis. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

IX. Staveniště a jeho zařízení

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 01.07.2022. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním předání staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude proveden záznam do stavebního deníku.

- Stavenišťem se pro účely Smlouvy rozumí místo určené k provedení díla, které je vymezeno v článku V. a v zadávací dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí cizích osob, denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
 3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
 - b) zajištění veškerých činností potřebných pro realizaci díla, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště; a
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
 4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
 5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
 6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií a veškerých souvisejících činností či materiálů potřebných k provádění prací dle Smlouvy na vlastní účet.

X. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo osobně, s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně, avšak s maximální odbornou péčí. Pokud by pokyny Objednatele byly nevhodné, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem dodatkem smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo provést, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu

ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. Smluvní strany se výslovně tímto dohodly, že se vylučuje použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

4. **Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejných pořádek.**

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

5. Zhotovitel se zavazuje dle potřeby pořádat pravidelné kontrolní dny, minimálně však 1 x za 14 dní.
6. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, odpovídá Zhotovitel, který je povinen ihned hradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodu nedostatečného obnovení původního stavu staveniště. Zhotovitel se může vůči Objednateli vyvinít jen průkazem, že žádná škoda nevznikla.
7. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto kdykoli přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro stavbu a Zhotovitel musí toto Objednateli umožnit v doprovodu odpovědného pracovníka Zhotovitele.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce Objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9. Objednatel může požádat Zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a tyto údaje mu písemně sdělil pro možnost kontrol.
10. Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení Objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad Zhotovitele zajistit Objednatel (zmocnění pro Objednatele).
11. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí Zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním Objednateli škoda, hradí Zhotovitel i ji. Pokud Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatelem vady neodstraní, může Objednatel od smlouvy odstoupit z důvodu porušení smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
 - a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku V. Smlouvy veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
 - c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou.
13. Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem (nebo též subdodavatelem) musí být v souladu se smlouvou, za to odpovídá Zhotovitel. Objednatel má právo tuto skutečnost

kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit seznam poddodavatelů a předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli.

14. **Objekt, kterého se týkají stavební práce, které jsou předmětem díla dle této smlouvy, je majetkem města Třebíče.**
15. **Zhotovitel bere na vědomí, že v blízkosti kulturního domu se nachází zastávka autobusové dopravy. Předmětem díla jsou i stavební práce spočívající v opravě čekárny. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy v co nejmenší možné míře omezit provoz čekárny a zavazuje se se neomezit provoz autobusové zastávky (ve smyslu umožnění vjezdu autobusů a pohybu cestujících).**
16. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující:
 - neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu,
 - v případě, že je použito lešení instalovat na lešení krycí plachty,
 - při řezání stavebních materiálů využívat řezačky s vodní clonou, případně řezané materiály důkladně smáčet,
 - dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě stavby,
 - skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.),
 - při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.),
 - omezit pojezd stavebních strojů po nebezpečných prašných plochách,
 - omezit chod stavebních strojů naprázdno.

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.

17. Zhotovitel se zavazuje, že práce budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. V tomto případě se jedná zejména o osoby kvalifikované v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, oprávnění dle § 6. Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele předložit Objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků Zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je Zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit Objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka Objednateli. Současně je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci.
18. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).
19. Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. části díla, neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti vzniknou. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění závazku neporušit

práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám Zhotovitel, tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené poddodavatelem, vzniknou.

XI. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy. Zhotovitel poskytuje Objednateli **na celé dílo záruku v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného ve veřejném rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XI. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
8. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
 - c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
 - d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Předání a převzetí díla

1. Nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo dokončit a předat (odevzdat) Objednateli, svolá Zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. Při předání a převzetí díla jsou za smluvní strany oprávněny jednat osoby uvedené v čl. I Smlouvy – Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace, čímž není dotčeno právo jednat pro statutární zástupce smluvních stran.
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele. Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XII. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení stavby (2 x tištěná podoba + 1 x CD), stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla, Smlouvy a platných právních předpisů, dále

- doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, případně další doklady uvedené v článku III a článku smlouvy. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotoveného díla v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu díla, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
 - V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí především odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
 - Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

- Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy dohodly strany Smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené **smluvní pokuty**. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
- V případě, že z důvodu na straně Zhotovitele (zejména z důvodu nesplnění povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě) dojde k prodlení s předáním staveniště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,00 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku IV. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností zahájit odstranění reklamované vady ve stanoveném termínu anebo prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši **500,00 Kč** za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
- Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle Smlouvy smlouvu se subdodavatelem (poddodavatelem) v rozporu s ujednáním ve Smlouvě nebo v zadávací dokumentaci na tuto veřejnou zakázku nebo na základě požadavku Objednatele ve stanoveném termínu nepředloží Objednateli ke kontrole požadované smlouvy se subdodavatelem, zaplatí Zhotovitel Objednateli za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši **5.000,00 Kč**.
- Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Pokud bude Objednatelem určen koordinátor BOZP, je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat v případě nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý i započatý den prodlení, za každý případ zvlášť.

7. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši **500,00 Kč** za každý den prodlení.
8. Další smluvní pokuty jsou uvedeny v dalším textu Smlouvy. Smluvní pokuta je vždy splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
9. Je-li ujednána v textu této Smlouvy pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení.

XIV. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně.
2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že důvodem pro odstoupení od Smlouvy bude mimo jiné podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou, kdy podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
 - a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku IV. Smlouvy a /nebo
 - c) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
 - d) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
 - e) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku X. Smlouvy; a/nebo
 - f) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku VI. Smlouvy,a další porušení označené v textu Smlouvy jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy (především viz dále v tomto bodě), a to vše pod sankcí smluvní pokuty (pro případ prodlení Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši **20.000 Kč** za každý i započatý den prodlení.
4. Odstoupením od smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.
5. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.
Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.
Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

XV. Nebezpečí škody na věci, pojištění díla a přechod vlastnického práva

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby (díla) až do jejího předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění.
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm a těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
 - Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a které jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
 - zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
 - pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
 - ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
 - Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.
- Zhotovitel je povinen:
- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho subdodavatelů, dále proti živlům a krádeži.
 - zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich

dodávky,

- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,
- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou v tomto odstavci smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

2. **Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.** Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
3. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XVI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy vždy na jedné listině. Jiným způsobem nelze tuto smlouvu měnit.
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.
5. Účastníci této Smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva – pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným předmětem a tímto smluvním vztahem, se budou pouze, výlučně a v plném rozsahu a bez jakýchkoli omezení a výjimek řídit pouze českým právem (rozhodným, zvoleným právem je české právo), českým právním řádem a veškerá jednání budou probíhat pouze v českém jazyce a dle českého práva. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Smluvní strany sjednávající ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající ze Smlouvy či se Smlouvou související, místní příslušnost obecného soudu Objednatele. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce.
6. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

7. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním této veřejné zakázky malého rozsahu, která je předmětem Smlouvy, Objednatel a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky malého rozsahu a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.
9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít za obě smluvní strany. **Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.
2. Osoba(y) podepisující Smlouvu o dílo za Zhotovitele prohlašuje, že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Všechny stejnopisy mají právní sílu originálu.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody).
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako příloha č. 1 Smlouvy:
- Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb).
7. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
8. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

10. O uzavření Smlouvy rozhodla za Objednatele rada města Třebíče svým usnesením č. 22/7/RM/2022 ze dne 07.04.2022.

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne

Zhotovitel
3 Tech., s. r. o.

V Třebíči dne

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

.....
Zdeněk Roupec
jednatel

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zakázka „**Oprava fasády KD Třebíč, Slavice**“, kdy tato smlouva je u Objednatele evidována pod číslem 03004214322

Položkový rozpočet

Objednatel
Město Třebíč

V Třebíči dne

.....
Ing. Pavel Janata
místostarosta

Zhotovitel
3 Tech., s. r. o.

V Třebíči dne

.....
Zdeněk Roupec
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
Objekt:	SO 01	KD Slavice
Rozpočet:	A	Oprava obvodového pláště

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	3 Tech.,s.r.o.	IČO: 26922207
	Hrotovická 190	DIČ: CZ26922207
	674 01 Třebíč	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	392 662,48
PSV	48 373,39
MON	5 900,00
Vedlejší náklady	25 000,00
Ostatní náklady	15 000,00
Celkem	486 935,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	486 935,87 CZK
Základní DPH	21 %	102 256,53 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	589 192,40 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: PN-2021-030 - Oprava obvodového pláště, KD Slavice

Popis objektu: SO 01 - KD Slavice

Popis rozpočtu: A - Oprava obvodového pláště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 263,73	3
5	Komunikace	HSV			13 102,84	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			244 915,54	50
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			10 400,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			53 943,86	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 888,52	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 668,14	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 076,41	0
732	Strojovny	PSV			8 326,44	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			208,71	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			14 268,26	3
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 579,08	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 109,23	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			12 805,26	3
M21	Elektromontáže	MON			5 900,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			23 479,85	5
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			15 000,00	3
Cena celkem					486 935,87	100

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				12 263,73
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Rozebrání okap. chodníku (OC) : dlažba stávající : 7	m2	7,00000	63,40	443,80
2	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách Rozebrání okap. chodníku (OC) : odstranění podkladu - z betonu : 7*0,8	m3	0,56000	7 010,00	3 925,60
3	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 Rozebrání okap. chodníku (OC) : výkop podkladní vrstvy : 7*0,2 5,5*0,3	m3	3,05000	1 741,00	5 310,05
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Rozebrání okap. chodníku (OC) : výkop podkladní vrstvy - odvoz : 7*0,2 5,5*0,3	m3	3,05000	269,00	820,45
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Rozebrání okap. chodníku (OC) : výkop podkladní vrstvy - odvoz : 7*0,2 5,5*0,3	m3	3,05000	274,00	835,70
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Montáž okap. chodníku (MOC) - hutnění : podkladní vrstva tl. 20cm : (7+5,5)*0,2 podkladní vrstva pod dlažbu : (7+5,5)*0,1 Mezisoučet	m3	3,75000	125,50	470,63
7	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Rozebrání okap. chodníku (OC) : výkop podkladní vrstvy - skládkovné : 7*0,2 5,5*0,3	m3	3,05000	150,00	457,50
Díl: 5		Komunikace				13 102,84
8	451571221	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm Montáž okap. chodníku (MOC) : podkladní vrstva pod dlažbu : (7+5,5)*1,05 0,005	m2	13,13000	89,60	1 176,45
9	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm Montáž okap. chodníku (MOC) : podkladní vrstva tl. 20cm : (7+5,5)*1,05 0,005	m2	13,13000	199,00	2 612,87
10	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. Montáž okap. chodníku (MOC) : zpětná montáž dlažby : 7*1,05	m2	7,35000	197,50	1 451,63
11	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 30/30/4 cm Montáž okap. chodníku (MOC) : nová montáž dlažby : 5,5*1,05 0,005	m2	5,78000	446,00	2 577,88

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	21,88000	241,50	5 284,02

Montáž okap. chodníku (MOC) :

obrubník : ((7+5,5)/0,6)*1,05

21,87500

0,005

0,00500

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				244 915,54
13	319201319	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS do tl. 50 mm	m2	187,43000	280,00	52 480,40

Vyrovnaní nerovností podkladu fasády (SF1) :

strana S : 71

71,00000

strana V : 65

65,00000

strana Z : 34

34,00000

Mezisoučet

170,00000

šambrány, římsy, ozdobné prvky (5%) : 170*0,05

8,50000

Mezisoučet

8,50000

5% ztratné : 178,5*0,05

8,92500

0,005

0,00500

14	602015104	Postřik stěn podhoz ručně	m2	187,43000	79,10	14 825,71
----	-----------	---------------------------	----	-----------	-------	-----------

Podhoz - fasáda (SF1) :

strana S : 71

71,00000

strana V : 65

65,00000

strana Z : 34

34,00000

Mezisoučet

170,00000

šambrány, římsy, ozdobné prvky (5%) : 170*0,05

8,50000

Mezisoučet

8,50000

5% ztratné : 178,5*0,05

8,92500

0,005

0,00500

15	602015187	Stěrka na stěnách silikonová zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	232,58000	324,00	75 355,92
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

Omítka probarvená :

fasáda (SF1) :

strana S : 71

71,00000

strana V : 65

65,00000

strana Z : 34

34,00000

Mezisoučet

170,00000

šambrány, římsy, ozdobné prvky (5%) : 170*0,05

8,50000

Mezisoučet

8,50000

zastávka (SF3-SF4) :

strana S : 16+7-2

21,00000

strana J : 14-2

12,00000

strana V : 11-1

10,00000

Mezisoučet

43,00000

5% ztratné : 221,5*0,05

11,07500

0,005

0,00500

16	602019189	Stěrka na stěnách mozaiková	m2	5,25000	451,50	2 370,38
----	-----------	-----------------------------	----	---------	--------	----------

Omítka mozaiková :

zastávka (SF4) :

strana S : 2

2,00000

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strana J : 2		2,00000		
		strana V : 1		1,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
		5% ztratné : 5*0,05		0,25000		
17	602015191	Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2	237,83000	39,10	9 299,15
		Omítka probarvená - podkladní nátěr :				
		fasáda (SF1) :				
		strana S : 71		71,00000		
		strana V : 65		65,00000		
		strana Z : 34		34,00000		
		Mezisoučet		170,00000		
		šambrány, římsy, ozdobné prvky (5%) : 170*0,05		8,50000		
		Mezisoučet		8,50000		
		zastávka (SF3) :				
		strana S : 14+6		20,00000		
		strana J : 13		13,00000		
		strana V : 10		10,00000		
		Mezisoučet		43,00000		
		zastávka (SF4) :				
		strana S : 2		2,00000		
		strana J : 2		2,00000		
		strana V : 1		1,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
		5% ztratné : 226,5*0,05		11,32500		
		0,005		0,00500		
18	620401162	Nátěr hydrofobizační	m2	16,80000	127,00	2 133,60
		Hydrofobizační nátěr soklu (SF2) :				
		strana S : 11		11,00000		
		strana V : 4,5		4,50000		
		strana Z : 0,5		0,50000		
		Mezisoučet		16,00000		
		5% ztratné : 16*0,05		0,80000		
19	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	23,70000	49,00	1 161,30
		Zakrytí :				
		oken : 1,375*2,40*5*1,1		18,15000		
		vrat : 2,40*2,10*1*1,1		5,54400		
		Mezisoučet		23,69400		
		0,006		0,00600		
20	622323041	Penetrace podkladu	m2	245,70000	58,40	14 348,88
		Penetrace podkladu :				
		fasáda (SF1) :				
		strana S : 71		71,00000		
		strana V : 65		65,00000		
		strana Z : 34		34,00000		
		Mezisoučet		170,00000		
		sokl (SF2) :				
		strana S : 11		11,00000		

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strana V : 4,5		4,50000		
		strana Z : 0,5		0,50000		
		Mezisoučet		16,00000		
		zastávka (SF3) :				
		strana S : 14+6		20,00000		
		strana J : 13		13,00000		
		strana V : 10		10,00000		
		Mezisoučet		43,00000		
		zastávka (SF4) :				
		strana S : 2		2,00000		
		strana J : 2		2,00000		
		strana V : 1		1,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
		5% ztratné : 234*0,05		11,70000		
21	622421491	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	75,00000	110,50	8 287,50
		Lišta s okapničkou (LO) : 75		75,00000		
22	622473187	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty	m	33,60000	47,70	1 602,72
		APU lišta (LI) : 32*1,05		33,60000		
23	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	237,83000	186,00	44 236,38
		Perlinka + stěrka :				
		fasáda (SF1) :				
		strana S : 71		71,00000		
		strana V : 65		65,00000		
		strana Z : 34		34,00000		
		Mezisoučet		170,00000		
		šambrány, římsy, ozdobné prvky (5%) : 170*0,05		8,50000		
		Mezisoučet		8,50000		
		zastávka (SF3) :				
		strana S : 14+6		20,00000		
		strana J : 13		13,00000		
		strana V : 10		10,00000		
		Mezisoučet		43,00000		
		zastávka (SF4) :				
		strana S : 2		2,00000		
		strana J : 2		2,00000		
		strana V : 1		1,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
		5% ztratné : 226,5*0,05		11,32500		
		0,005		0,00500		
24	622481291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	60,00000	47,00	2 820,00
		Rohová lišta (RL) - montáž : 60		60,00000		
25	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	245,70000	19,00	4 668,30
		Omytí vodou :				
		fasáda (SF1) :				
		strana S : 71		71,00000		
		strana V : 65		65,00000		

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strana Z : 34		34,00000		
		Mezisoučet		170,00000		
		sokl (SF2) :				
		strana S : 11		11,00000		
		strana V : 4,5		4,50000		
		strana Z : 0,5		0,50000		
		Mezisoučet		16,00000		
		zastávka (SF3) :				
		strana S : 14+6		20,00000		
		strana J : 13		13,00000		
		strana V : 10		10,00000		
		Mezisoučet		43,00000		
		zastávka (SF4) :				
		strana S : 2		2,00000		
		strana J : 2		2,00000		
		strana V : 1		1,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
		5% ztratiné : 234*0,05		11,70000		
26	627452931	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm cementovou maltou	m2	16,80000	628,00	10 550,40
		Spárování - sokl (SF2) :				
		strana S : 11		11,00000		
		strana V : 4,5		4,50000		
		strana Z : 0,5		0,50000		
		Mezisoučet		16,00000		
		5% ztratiné : 16*0,05		0,80000		
27	28350202	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l = 2,5 m	m	63,00000	12,30	774,90
		Rohová lišta (RL) - dodávka : 60*1,05		63,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						10 400,00
28	9-001	Trvale odstraněné prvky fasády - demontáž	kpl	1,00000	500,00	500,00
		Demontáž fasádního držáku na vlnku (DFD) :				
		Demontáž kovové mřížky (DKV) :				
		Demontáž kovového prvku na fasádě (DP) :				
		Demontáž objímk svodů (DKD) :				
		Mezisoučet				
		1		1,00000		
29	9-002	Demontáž prvků fasády s příp. opravou a zpětnou montáží	kpl	1,00000	500,00	500,00
		Demontáž poštovní schránky (DPS+MPS) :				
		Mezisoučet				
		1		1,00000		
30	9-003	Ochrana prvků fasády s příp. demontáží a zpětnou montáží	kpl	1,00000	500,00	500,00
		Tlačítko hlášení požáru (TP) :				
		Chránička vedení elektro (EK) :				
		Elektroinstalační krabičky (EIK) :				
		Mezisoučet				
		1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	9-004	Elektrosměrná skříň - obroušení a nový nátěr	kpl	1,00000	600,00	600,00
Elektroměrná skříň (ES) : Mezisoučet 1 1,00000						
32	9-005	Demontáž a zpětná montáž vitrín na stěnu v prostoru zastávky	ks	3,00000	2 100,00	6 300,00
Vitríny : 3 3,00000						
33	9-006	Zabezpečení sousedních střech proti poškození a zašpinění při opravě	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						53 943,86
34	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	218,55000	65,60	14 336,88
Včetně kotvení lešení. Lešení : strana S : 18,5*6 111,00000 strana V : (10,3*5,5)+(5,15*3,5) 74,67500 strana Z : (2,7*5,5)+(5,15*3,5) 32,87500 Mezisoučet 218,55000						
35	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	437,10000	30,50	13 331,55
pronájem 2 měsíce : 218,55*2 437,10000						
36	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	218,55000	53,50	11 692,43
Lešení : strana S : 18,5*6 111,00000 strana V : (10,3*5,5)+(5,15*3,5) 74,67500 strana Z : (2,7*5,5)+(5,15*3,5) 32,87500 Mezisoučet 218,55000						
37	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	63,60000	144,00	9 158,40
Lešení pomocné (zastávka) : strana S : (6*3,5)+(2,2*3) 27,60000 strana J : 6*3,5 21,00000 strana Z : 6*2,5 15,00000 Mezisoučet 63,60000						
38	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	111,00000	14,40	1 598,40
Ochranná síť - uliční část : strana S : 18,5*6 111,00000						
39	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	222,00000	8,40	1 864,80
pronájem 2 měsíce : 111*2 222,00000						
40	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	111,00000	8,60	954,60
Ochranná síť - uliční část : strana S : 18,5*6 111,00000						
41	944945013	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	185,50	742,00
42	944945813	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00000	66,20	264,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí						14 888,52
43	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	0,30000	927,00	278,10
Bourání cihel u soklu : 1*1*0,3 0,30000						
44	962032641	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3	1,08000	1 199,00	1 294,92
Bourání komína (DK) : 0,6*0,6*3 1,08000						
45	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	178,50000	35,00	6 247,50
Otlučení omítek fasády do 100% (SF1) :						

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		strana S : 71		71,00000		
		strana V : 65		65,00000		
		strana Z : 34		34,00000		
		Mezisoučet		170,00000		
		šambrány, římsy, ozdobné prvky (5%) : 170*0,05		8,50000		
46	978023411	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	186,00000	38,00	7 068,00
		Vysekání a úprava spár :				
		fasáda (SF1) :				
		strana S : 71		71,00000		
		strana V : 65		65,00000		
		strana Z : 34		34,00000		
		Mezisoučet		170,00000		
		sokl (SF2) :				
		strana S : 11		11,00000		
		strana V : 4,5		4,50000		
		strana Z : 0,5		0,50000		
		Mezisoučet		16,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				19 668,14
47	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	28,38116	693,00	19 668,14
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 076,41
48	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	2,00000	173,61	347,22
		Demontáž splavenin (DZ) : 2		2,00000		
49	72124211	Lapač střešních splavenin D 110 až 125 mm - montáž	kus	2,00000	350,00	700,00
		Montáž splavenin (MZ) : 2		2,00000		
50	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	16,68000	1,75	29,19
Díl: 732		Strojovny				8 326,44
51	732-001	Dodávka a montáž nové krytky odvětrání plynového topidla, bez revize topidla	kus	6,00000	1 300,00	7 800,00
		MOPT : 6		6,00000		
52	732-002	Odmontování kouřovodu	kus	6,00000	50,00	300,00
		DOPT : 4+2		6,00000		
53	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	122,40000	1,85	226,44
Díl: 762		Konstrukce tesařské				208,71
54	762342203	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	1,00000	84,60	84,60
		Nové laťování (NMS) :				
		po demontáži komína : 1*1		1,00000		
		Mezisoučet		1,00000		
55	60510055	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	5,00000	22,20	111,00
		Nové laťování (NMS) :				
		po demontáži komína : 1*1*5		5,00000		
		Mezisoučet		5,00000		
56	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,95600	6,70	13,11
Díl: 764		Konstrukce klempířské				14 268,26
57	764352291	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	37,00000	169,50	6 271,50
		Montáž žlabů (MO) : 18,5*2		37,00000		
58	764359292	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	3,00000	390,00	1 170,00

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Montáž nachýbaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky kotlíku.						
59	764454291	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	11,75000	171,00	2 009,25
				Montáž svodů (MOS) : (5,56+2,25+2,40)*1,15	11,74150	
				0,0085	0,00850	
60	764454292	Montáž zděre Pz kruhové	kus	8,00000	77,80	622,40
				MKD : 8	8,00000	
61	764339811	Demontáž lem. komínů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	1,20000	102,50	123,00
				Demontáž lemování komína : 0,6*4*0,5	1,20000	
62	764352811	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	37,00000	47,10	1 742,70
				Demontáž žlabů (DO) : 18,5*2	37,00000	
63	764359811	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	3,00000	62,70	188,10
64	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	6,85000	54,60	374,01
				Demontáž parapetů (DPP) : 1,37*5	6,85000	
65	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	11,75000	34,10	400,68
				Demontáž svodů (DKD) : (5,56+2,25+2,40)*1,15	11,74150	
				0,0085	0,00850	
66	5534426211	Objímka kulatého svodu 120	kus	8,00000	135,00	1 080,00
				MKD : 8	8,00000	
67	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	139,81640	2,05	286,62
Díl: 765		Krytiny tvrdé				6 579,08
68	765312813	Demontáž krytiny, na sucho, pro použití	m2	10,50000	73,70	773,85
				Demontáž stáv. střešního pláště (DS) :		
				betonová krytina : 5,25*1,00*2	10,50000	
69	765331221	D+M kytina betonová	m2	1,15000	919,00	1 056,85
Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.						
Nová krytina (NMS) :						
				po demontáži komína : 1*1*1,15	1,15000	
				Mezisoučet	1,15000	
70	765331221	Krytina betonová, střechy ostatní, zpětná montáž	m2	10,50000	360,00	3 780,00
Dodávka a montáž základní, půlené tašky, odvětrávací a protisněhové tašky včetně spojovacích prostředků.						
Zpětná montáž střešního pláště (MS) :						
				betonová krytina : 5,25*1,00*2	10,50000	
71	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	92,22700	10,50	968,38
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 109,23
72	767392111	Montáž krytiny střeš, tvar.plech, nýtováním	m2	5,30000	169,50	898,35
				Demontáž stáv. střešního pláště (MS) :		
				plechová krytina : 5,30*1,00	5,30000	
73	767392801	Demontáž krytin střeš z plechů, nýtovaných	m2	5,30000	116,50	617,45
				Demontáž stáv. střešního pláště (DS) :		
				plechová krytina : 5,30*1,00	5,30000	
74	767-001	D+M nového fasádního držáku na vlajku	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00
				MFD : 2	2,00000	
75	767-002	D+M nového kovové mřížky, rozměr 200x400mm	ks	1,00000	500,00	500,00
				MKV : 1	1,00000	
76	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	51,90800	1,80	93,43

Položkový rozpočet

S:	PN-2021-030	Oprava obvodového pláště, KD Slavice
O:	SO 01	KD Slavice
R:	A	Oprava obvodového pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				12 805,26
77	782155035	Obklad stěn kamenem, tl. do 3,5 cm, tmel dodávka imitace kamene	m2	1,05000	995,00	1 044,75
Doplnění soklu kamenem : 1,05				1,05000		
78	782631323	Obklad parapetů kamenem tvrdým tl. 2,5 a 3 cm	m2	6,85000	935,00	6 404,75
Montáž kamených parapetů (MPK) : 1,37*5				6,85000		
79	58382180	Deska obkladová leštěná tl. 3 do 0,48 m2 - žulový parapet CRYSTAL GRANIT na spodní straně přesahu parapetu vyfrézovat drážku pro odvod vody	m2	1,73000	2 820,00	4 878,60
Montáž kamených parapetů (MPK) : 1,37*5*0,24*1,05				1,72620		
0,0038				0,00380		
80	998782202	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	134,41100	3,55	477,16
Díl: M21		Elektromontáže				5 900,00
81	M21-001	Přeložení hromosvodu (demontáž a zpětná montáž), vč. revize	m	10,00000	590,00	5 900,00
Přeložka hromosvodu (DHR+MHR) : 10				10,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 479,85
82	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	16,97134	123,50	2 095,96
83	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,97134	234,50	3 979,78
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
84	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	169,71345	16,00	2 715,42
85	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,97134	331,00	5 617,51
86	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	84,85672	36,90	3 131,21
87	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	16,97134	350,00	5 939,97
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 000,00
88	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
89	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
90	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				15 000,00
91	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
92	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
93	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						