

DS engineering PLUS, a.s.
K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5
IČO: 279 55 834
DIČ: CZ27955834

Provozovna Karlovy Vary,
Sedlecká 169,
360 10 Karlovy Vary

Rekapitulace nákladů na předmět díla s členěním na měsíční plnění (splátkový kalendář):

**Zajištění technického dozoru stavebníka na stavbu:
„Modernizace mostu ev. č. 21046-1 Tisová u Kraslic“**

| Termín platby k | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1. měsíc činnosti | 37 500,00 | 7 875,00 | 45 375,00 |
| 2. měsíc činnosti | 37 500,00 | 7 875,00 | 45 375,00 |
| 3. měsíc činnosti | 37 500,00 | 7 875,00 | 45 375,00 |
| 4. měsíc činnosti | 37 500,00 | 7 875,00 | 45 375,00 |
| Celkem | 150 000,00 | 31 500,00 | 181 500,00 |

V Karlových Varech 28.3.2022



Radomil Havrda
člen správní rady
DS engineering PLUS, a.s.