

Dodatek k objednávce č. 2016/1189/OI/MT

„Rekonstrukce uličního oplocení areálu ZŠ Hloubětínská čp. 700, Praha 9 Hloubětín“

Městská část Praha 14

Se sídlem Bří Venclíků 1073

Zastoupená: Petrem Brychem

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

(odběratel)

a

ProjectK7, s.r.o.

Se sídlem Nová 87

Zastoupená: Ing. Kateřinou Jiráskovou

IČ: 05412625

DIČ: 05412625

(dodavatel)

Z důvodu prodloužení termínu do 15. 5. 2017 (dodatek č. 1 k SoD č. 0618/2016/OI/1050), se účastníci tohoto řízení dohodli, že fakturace bude probíhat na základě již uzavřené objednávky a tohoto dodatku.

Předběžná cena bez DPH	70.400,00 Kč
DPH 21 %	14.784,00 Kč
Cena vč. DPH	85.184,00 Kč

Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech a každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor investiční


Ing. Kateřina Jirásková

SOUHLAS

20. 04. 2017

3113-6121-0405-0000000001385