

„Projektová a inženýrská činnost – přístavba tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín“

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. VR 75/2016

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **VIADIMOS a.s.**
Sídlo : Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10 – Michle
Doručovací adresa : U Mlýna 1/1797, 141 00 Praha 4 – Záběhlice

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Bořek Votava, statutární ředitel
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ : 241 72 235
DIČ : CZ24172235
Bankovní ústav : [REDAKCE]
Číslo účtu : [REDAKCE]
E-mail : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“),

Uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

Čl. II.

Předmět dodatku

- 2.1 **Návrh ukončení smlouvy č. VR 75/2016 – dodatek č.2 „Projektová a inženýrská činnost – přístavba tříd v areálu ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, k.ú. Karlín“**
- 2.2 Smluvní strany se dohodly ukončit výše uvedenou smlouvu dohodou s ohledem na nesoučinnost městské části Praha 8 a dále s ohledem na nečinnost stavebního úřadu Prahy 8, dle čl. 7.4. Smlouvy.
- 2.3 Dále budou dofakturovány body smlouvy o dílo včetně dodatku č.1 mimo bodu c) ceny za autorský dozor a dokumentaci skutečného provedení.
- 2.4 Jako zhotovitel projektové dokumentace dle smlouvy č. VR 75/2016 převádím při podpisu tohoto dodatku č.2 **autorská práva** projektové dokumentace na SES Praha 8, s tím že je **může poskytnout třetím osobám**.

2.5 Cena díla k dofakturování:

a) Cena za inženýrskou činnost bez DPH	298.000,- Kč
b) Cena za autorská práva bez DPH	138.000,- Kč
<hr/>	
Cena celkem za body a) + b)	436.000,- Kč
DPH 21 %	91.560,- Kč

Cena celkem včetně DPH 527.560,- Kč

/slovy: pět set dvacet sedm tisíc pět set šedesát korun českých včetně DPH/

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo VR 75/2016 ze dne 8.12.2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení tohoto dodatku č. 2 před jeho podpisem projednaly, všechna jeho ustanovení bez výhrad přijímají a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.


V Praze dne 15.4.22

V Praze dne 25.4.2022

Za objednatele:



ředitel Servisního střediska



statutární ředitel

Správce rozpočtu

