



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU LBK PR20/43624

### Smluvní strany:

#### **Nadace ČEZ**

sídlo: Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4

IČO: 26721511

zástupce: Mgr. Michaela Ziková, MBA, místopředsedkyně správní rady a ředitelka nadace  
a Ing. Markéta Wagnerová, členka správní rady

kontaktní osoba: Bc. Pavla Timofejev, pavla.timofejev@cez.cz, 211 046 725

bankovní účet: 15915932/0800

ID datové schránky: a6k5sp6

(dále jen „**nadace**“)

a

#### **Jedličkův ústav, příspěvková organizace**

sídlo: Lužická 920/7, Liberec - Liberec I - Staré Město, 460 01

IČO: 70932522

zástupce: Mgr. Vladimír Ptáček - Ředitel

kontaktní osoba: Jana Pokorná, jana.pokorna@ju-lbc.cz, +420 602 168 309

bankovní účet příjemce pro zaslání nadačního příspěvku: 78-6097120267/0100

(dále jen "**příjemce**")

uzavřely tento dodatek (dále jen „**dodatek**“) ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. LBK PR20/43624 (dále také „**smlouva**“):

### **I. Předmět dodatku – TERMÍN**

1. Příjemce požádal nadaci o změnu termínu čerpání nadačního příspěvku a tato žádost byla nadací schválena.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k úpravě termínů uvedených ve smlouvě tak, že původní termín čerpání nadačního příspěvku uvedený v článku II. odst. 2 písm. b) se mění tak, že termín: 15. 10. 2021 se nahrazuje termínem: 15. 11. 2021.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že termín čerpání nadačního příspěvku představuje zároveň termín pro odeslání závěrečné zprávy apod., dohodly se strany, že termín 15. 10. 2021 bude nadále nahrazen termínem 15. 11. 2021 ve všech ustanoveních smlouvy.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo rovněž v online systému příjemce, na webové adrese: [www.zadost.online](http://www.zadost.online), k úpravě původně plánovaného termínu.

## I. Předmět dodatku – ROZPOČET

1. Příjemce požádal nadaci o změnu rozpočtu a věcné skladby nadačního příspěvku a tato žádost byla nadací schválena.
2. Změna rozpočtu spočívá v *navýšení materiálových nákladů na motomed, elektrickou postel, dřevěnou mechanickou postel se stolem a bidetové sedátko, a ke snížení materiálových nákladů na duralovou mechanickou nájezdovou rampu a mechanický nájezdový vozík.*
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem došlo rovněž v online systému příjemce, na webové adrese: [www.zadost.online](http://www.zadost.online), k úpravě původně plánovaného rozpočtu.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, případně jeho zveřejněním v registru smluv, pokud je příjemce osobou povinnou ke zveřejnění v registru smluv dle čl. II. odst. 2.
2. Je-li příjemce osobou povinnou ke zveřejnění smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen uveřejnit tento dodatek v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. LBK OK20/43624 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1).

Smluvní strany prohlašují po přečtení tohoto dodatku, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Datum:

Datum:

Nadace ČEZ:

Příjemce:

.....  
Mgr. Michaela Ziková, MBA

.....  
Mgr. Vladimír Ptáček

.....  
Ing. Markéta Wagnerová