

SMLOUVA O DÍLO č. 26/2022/I/Bei

Podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostkou města

Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] odbor investic a údržby majetku

Telefon: [redacted]

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:

27-1761833319/0800

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem:

Vrábel Antonín

Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]

Zastoupen ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

DIČ:

neplátce DPH

IČO:

11971614

Telefon: [redacted]

E-mail:

Podnikající fyzická osoba je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu soudu ve Valašském Meziříčí.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „**Kontejnerové stání u pošty v Bílovci**“, dle projektové dokumentace s názvem „*Kontejnerové stání u pošty v Bílovci-projekt*“, zpracovanou firmou. Jan Vadovič, IČO 066 91 960, se sídlem Jičínská 277/3, 700 30 Ostrava- Výškovice.

Předmět díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami, vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatel upozornit na případně zjištěné chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě

legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatel na tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

Místo plnění: pare. č. 530/1, 602/1 v k. ú. Bílovec - město.

3. Předmětem díla je realizace prostoru nezastřešeného kontejnerového stání pro umístění 9 ks kontejnerů. Nosné svíslé konstrukce budou tvořeny z plotových zdících tvárníc se štípaným povrchem zakončené zákrytovou betonovou deskou a dřevěným vodorovným obkladem, zpevněná plocha bude tvořena z betonové zatravnovací dlažby a žulových kostek. Součástí díla je i odstranění stávajícího plotu na dotčené ploše a zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespécifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.
4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:
 - zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - organizace a účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (v platném znění) včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů,
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - provedení přejímky stavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - původní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam

doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí.

6. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.
7. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla.
9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
10. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciálů zhotovitele a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení nepotřebného odpadu), třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel povinen prostranství využitá k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

II. Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a to ve výši:

Celková cena (zhotovitel není plátce DPH)

735 123,36 Kč

(slovy: sedm set třicet pět tisíc jedno sto dvacet tři korun českých třicet šest haléřů)

Zhotovitel prohlašuje, že při podpisu této smlouvy není registrován jako plátce DPH. V případě, že se během provádění díla stane plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a uvést do faktury údaj o přenesené povinnosti.

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklizení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště

Ukončení díla: do 60 dnů od převzetí staveniště

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písemně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.
3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Práce budou fakturovány na základě soupisu skutečně provedených prací dle sjednané ceny díla, stanovené touto smlouvou. Cena bude uhrazena až po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.
3. Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
5. **Splatnost faktury** je stanovena na **30 dnů** od jejich průkazného doručení objednateli. Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady.
4. Zhotovitel provede dílo dle dokumentace „Kontejnerové stání u pošty v Bílovci-projekt“ a v souladu s položkovým rozpočtem. Dále v souladu s rozhodnutím a vyjádřením státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.
5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně **Ix týdně**.
6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré části díla, které nebudou přístupné v čase kolaudace, (jsou zabudované), musí být před jejich zakrytím odsouhlasené zástupcem investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.
7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány s projektantem a investorem díla, musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis.
3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN - 380/220V), voda, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě).
Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.
5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při převzetí díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů.
5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dní své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.
6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla-po odstranění všech vad a nedodělků na díle.
7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.
8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přijímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací.
4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.
5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá.
6. O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevíly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevzme, uvede v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.
2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce **60 měsíců** na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií a materiálů od data předání objednateli.
3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od

oznámení vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatel písemně upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.
5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.
7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nej později však do konce sjednané záruky za jakost.
8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 dnů u vad ostatních od jejich oznámení.
9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30 dnů u vad ostatních, a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeučtovat zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.
10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců.

X. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjmení, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávání Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.

XI. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla
 - b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2000,- Kč za každý i započatý den prodlení
 - c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2000,- Kč za každou vadu a den
 - d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém termínu 2000,- Kč za každý započatý den prodlení
 - e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý opakovaný případ,
 - f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
 - g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.
2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
 3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může cenu plnění převýšit.

XII. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele.
2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.1, písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.
4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.
5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednavatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednavatele nebo dalších osob.
7. Zhotovitel upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích objednavatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele.
10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem převezme.
11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit.

XIII. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
 - a. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u svých poddodavatelů,
 - b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,
 - c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednavatele za konkrétní plnění.
3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení této smlouvy s právem objednavatele od smlouvy bez písemné výzvy odstoupit.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace.
3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
 - a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.
 - b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od touto smlouvou dohodnutého termínu.
 - c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli v tomto případě nevzniká.
4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

XV. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu této smlouvy. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č.1 - Oceněný položkový rozpočet zpracovaný dle soupisu prací zadávací dokumentace.
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby

oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

8. Tato smlouva o dílo byla schválena na 86. schůzi Rady města Bílovec dne 6. 6. 2022 Usnesením č. RM/2375/86/2022.

V Bílovci dne - k. 07.2022

V dne 1.7.22

Za objednatele:

[Redacted signature]

[Redacted name]

starostka města

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód 202203

Stavba: Kontejnerové stání u pošty v Bílovci

JKSO:

Místo: ul. Valová, Bílovec

CC-CZ:

Datum 16. 2. 2022

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:



IČ:

11971614

DIČ:

neplátce DPH

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů		735 123,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00
Cena bez DPH		735 123,36
DPH základní 21,00* ze	735 123,36	154 375,91
snížená 15,00% ze	0,00	0,00
Cena s DPH v	CZK	889 499,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: (i^..\ZZ-Razítko

REKAPITULACE OBJEKTU ŠTAVBY

Kód: 202203

Stavba: Kontejnerové stání u pošty v Bílovci

Místo: ul. Valová, Bílovec

Datum: 16. 2. 2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: ██████████

Zpracovatel:

Kód Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů	735 123,36	889 499,27
202203 Kontejnerové stání u pošty v Bílovci	735 123,36	889 499,27
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	735 123,36	889 499,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kontejnerové stání u pošty v Bílovci

JKSO:
Místo: ul. Valová, Bilovec

CC-CZ:
Datum: 18.05.2022

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 11971614
DIČ: neplátce DPH

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

720 123,36
15 000,00

Cena bez DPH

735 123,36

DPH základní 21,00% **ze** 735 123,36
snížená 15,00% **ze** 0,00

154 375,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

889 499,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 18.5.2022 **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kontejnerové stání u pošty v Bílovci

Místo: ul. Valová, Bílovec

Datum: 18.05.2022

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	720 123,36
HSV - Práce a dodávky HSV	346 009,41
1 - Zemní práce	70 748,48
2 - Zakládání	100 353,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 852,92
5 - Komunikace pozemní	50 977,67
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 537,30
998 - Přesun hmot	13 540,00
PSV - Práce a dodávky PSV	343 613,95
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	46 971,58
766 - Konstrukce truhlářské	61 458,53
767 - Konstrukce zámečnické	215 132,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	20 051,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	30 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00
2) Ostatní náklady	15 000,00
Zařízení staveniště	5 000,00
Projektové práce	5 000,00
Územní vlivy	1 000,00
Provozní vlivy	2 000,00
Jiné VRN	1 000,00
Kompletační činnost	1 000,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	735 123,36

ROZPOČET

Stavba: **Kontejnerové stání u pošty v Bílovci**

Místo: ul. Valová, Bílovec Datum: 18.05.2022

Objednatel: **Projektant:**
 Zhotovitel: XXXXXXXXXX Zpracovatel:

PČ Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
------------	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

720 123,36

HSV - Práce a dodávky HSV

346 009,41

1 - Zemní práce

70 748,48

1 K 112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	1,000	808,00	808,00
2 K 112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	1 182,00	1 182,00
3 K 113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	3,455	65,00	224,58
4 K 122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	51,755	199,00	10 299,25
5 K 122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	51,755	39,00	2 018,45
	Odkopávky svahované a odkopávky pro skladbu komunikace				
	(1,297+1,484+0,3*0,25*6)*9,16		29,596		
	(1,484+0,3*0,25*6)*(6,1-0,7)		10,444		
	(0,26+1,518+0,3*0,25*5)*(2,14+1,395)		7,611		
	((44,131+3,22)/3*2)*(0,26/2)		4,104		
	Součet		51,755		
6 K 131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,921	1 525,00	1 404,53
	zákl. patky pro sloupy				
	0,45*0,45*0,65*7		0,921		
7 K 131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,921	25,00	23,03
8 K 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,080	1 110,00	1 198,80
	pro monolit pasy				
	0,4*0,5*(6,1-0,7)		1,080		
9 K 132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,080	132,00	142,56
10 K 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,443	830,00	3 687,69
	pro monolit pasy				
	0,7*0,5*(9,16+2,14+1,395)		4,443		
11 K 132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	4,443	40,00	177,72
12 K 162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	116,398	110,00	12 803,78
	na mezideponií				
	51,755+0,921+1,08+4,443		58,199		
	zpět z deponie				
	58,199		58,199		
	Součet		116,398		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162301403	Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	573,00	573,00
14	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
15	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	1,000	856,00	856,00
16	K	162301903	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000	93,00	93,00
17	K	162301913	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000	278,00	278,00
18	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	1,000	127,00	127,00
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro dovoz zeminy zpět z deponie	m3	58,199	355,00	20 660,65
			51,755+0,921*1,08+4,443		58,199		
20	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	58,199	28,00	1 629,57
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	58,199	130,00	7 565,87
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním modelace terénu po zpětném zásypu vytěžené zeminy 9,16*2,5	m2	22,900	50,00	1 145,00
					22,900		
23	K	199R1	Případná ochrana ING sítí dotčených výkopem	kom PI	1,000	1 000,00	1 000,00
2: - Zakládání							100 353,04
24	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 "pod monolit, zákl. pasy" 0,4*(6,1-0,7)+0,7*(9,16+2,14+1,395) "S01" 44,131 "S02" 3,22 "předláždění" 3,455 Součet	m2	61,853	96,00	5 937,89
					11,047		
					44,131		
					3,220		
					3,455		
					61,853		
25	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 vč. + 10 % za prolití při betonáži do výkopu	m3	6,076	3 075,00	18 683,70
			0,4*0,5*(6,1-0,7)*1,1		1,188		
			0,7*0,5*(9,16*2,14+1,395)*1,1		4,888		
			Součet		6,076		
26	K	279113144	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 (5*0,25)*(5,73+8,75+2,055+1,25-0,2*2)	m2	21,731	1 650,00	35 856,15
					21,731		
27	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 UVEDENÁ VÝMĚRA JE DLE VÝKRESU VÝZTUŽE A TVARU ■ tudíž včetně výztuže monolit, pasů a vrchní zdi ze štípaných tvárnice	t	0,677	58 900,00	39 875,30
			0,6154*1,1		0,677		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

64 852,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu (7'0,2)(5,73+8,75*2,055+1,25-0,2*2)	m2	24,339	2 280,00	55 492,92
29	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	18.000	520,00	9 360,00

5 - Komunikace pozemní

50 977,67

30	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm "S01" 44,131	m2	44,131	85,00	3 751,14
31	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm "W 44,131	m2	44,131	122,00	5 383,98
32	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm "doplněné lože pro předláždění stávajícího chodníku" 3,455 "S02" 3,22*2 Součet	m2	9,895	176,00	1 741,52
33	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm "S02"3,22	m2	3,220	282,00	908,04
34	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm "předláždění" 3,455 "nová zp. plocha" 3,22 Součet	m2	6,675	599,00	3 998,33
35	M	58380124	<i>kostko dlažební žula drobná</i> "nová zp. plocha" 3,22'0,2 "předláždění - doplnění 25% nových" 3,455*0,25*0,2 Součet	í	0,817	3 480,00	Z 843,16
36	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikaci pro pěši tl 80 mm pl do 50 m2	m2	44,500	328,00	14 596,00
37	M	59246016	<i>dlažbo betonová vegetační 60x40x8cm</i>	m2	46,725	380,00	17 755,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 537,30

38	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "nájezdový" 2	m	2.000	655,00	1 310,00
39	M	58380003	<i>obrubník kamenný přímý, žula, 30x20</i>	m	2,100	1 259,00	2 643,90
40	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	655,00	7 860,00
41	M	58380003	<i>obrubník kamenný přímý, žula, 30x20</i>	m	12,600	1 259,00	15 863,40
42	K	953961210R1	Kotvy chemickou patronou M6 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru vč. dodávky a montáže kotevních želez 19*4	kus	76.000	235,00	17 860,00
					76,000		

998 - Přesun hmot

13 540,00

43	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	i	57,617	235,00	13 540,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

343 613,95

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

46971,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studená nátěrem penetračním 2,5*(5,73-0,2 H8,75-0,2*2+2,055-0,2+1,25)	m2	42,463	28,00	1 188,96
45	AI	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	ř	0,015	40 930,00	613,95
46	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	84,926	165,00	14 012,79
47	M	62852254a/	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm ■ např. ELASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL	m2	50,956	180,00	9 172,08
48	M	62852254a2	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm - např. GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL	m?	50,956	168,00	8 560,61
49	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	42,463	216,00	9 172,01
50	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	18,000	188,00	3 384,00
51	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,582	1 070,00	622,74
52	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,582	420,00	244,44

766 - Konstrukce truhlářské

61 458,53

53	K	766412223	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm 1,6*(1,4516,285) 0,95*(5,73+8,75+2,055+1,25) Součet	m2	29,272 12,376 16,896 29,272	318,00	9 308,50
54	AI	61198120R1	<i>Fasádní obklady - hoblovaná prkna 21x95x4000 s fázi, Sibiřský modřín, kvalita AB</i>	m2	32,199	1 450,00	46 688,55
55	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu "hranolý 80x40xmm" 1,6*7+0,95*19+1,7*1	m	30,950 30,950	95,00	2 940,25
56	AI	61223200R1	<i>hranol KVK vrstvený lepený pohledový 80 x 40 mm</i> 0,08*0,04*30,95*1,1	mi	0,109 0,109	12 950,00	f 411,55
57	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,657	948,00	622,84
58	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,657	741,00	486,84

767 - Konstrukce zámečnické

215 132,52

59	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg patní plechy 160x160 mm tl. 8 mm - široká ocel válcovaná 160x8 mm 0,16*19*10,05 kotevní patky 3,5*7 Součet	kg	55,052 30,552 24,500 55,052	313,00	17 231,28
60	AI	767R4	<i>patní plechy 160x160 mm tl. 8 mm - široká ocel válcovaná 160x8 mm - povrch, úprava žárové zinkování</i> patní plechy 160x160 mm tl. 8 mm široká ocel válcovaná 160x8 mm 0,16*19*10,05*1,1	kg	33,607 33,607	105,00	3 528,74
61	AI	767R5	<i>kotevní patka profil L s roxorem s. / hloubka 120 mm, průměr/ rozměr vnitřní 120 mm, délka roxoru 250 mm - povrch, zinek bílý galvanický</i>	ks	7,000	150,00	1 050,00
62	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	384,480	175,00	67 284,00

PČ	Typ Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		"osazení jaklových sloupku 120x120x6 mm L. 0,95 m - 19,38 kg/ks" 19,38* 19		368,220		
		osazení jaklových sloupku 60x60x5 mm L. 2 m = 16 26 kg/ks" 16,26*1		16,260		
		Součet		384,480		
63	M 767R1	jaklové sloupky 120x120x6 mm L. 0,95 m = 19,38 k\$/ks - pobrch úprava žárově zinkování	kg	405,042	110,00	44 554,62
		19,38*19*1,1		405,042		
64	M 767R2	jaklové sloupky 60x60x5 mm L. 2 m = 16,26 kg/ks ■ povrch, úprava žárově zinkování	k.S	17,886	110,00	1 967,46
		16,26*1*1,1		17,886		
65	K 767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	285,600	108,00	30 844,80
		osazení jaklových sloupků 120x120x6 mm L. 2 m = 40,8 kg/ks*1 40,8*7		285,600		
66	M 767R3	iaktově sloupky 120x 120x6 mm L. 2 m = 40,8 kg/ks - povrch, úprava žárově zinkování	kS	314,160	110,00	34 557,60
		40,8*7*1,1		314,160		
67	K 767999001R1	D»M atyp, branky oznč. P6	kom nl	1,000	8 300,00	8 300,00
68	K 767999001R2	OrM plastová zátka na zaslepení jaklových sloupků	ks	26,000	155,00	4 030,00
69	K 998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	r	0,836	1 414,00	1 182,10
70	K 998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,836	720,00	601,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

20 051,32

71	K 783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí nátěr výplně oplocení	m2	29,272	320,00	9 367,04
		29,272		29,272		
72	K 783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,272	215,00	6 293,48
73	K 783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,272	70,00	2 049,04
74	K 783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	29,272	80,00	2 341,76

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

30 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

18 500,00

75	K 012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kom nl	1,000	5 000,00	5 000,00
76	K 012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kom nl	1,000	5 000,00	5 000,00
77	K 01299	Vytyčení ING sítí	Kom nl	1,000	8 500,00	8 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

78	K 030001000	Zařízení staveniště	Kom nl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-------------	---------------------	-----------	-------	----------	----------

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

79	K 065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kom nl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-------------	-----------------------------------	-----------	-------	----------	----------

VRN7 - Provozní vlivy


2 000,00

80	K 072002000	Silniční provoz ■ omezení provozu	Kom nl	1,000	1 000,00	1 000,00
81	K 073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kom nl	1,000	1 000,00	1 000,00

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem fbZf •



VP - Vícepráce

0,00

