

DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce, roku
uzavřely tyto smluvní strany:

ECHOpix s.r.o.

Se sídlem: Čsl. armády 842/52, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

IČ: 294 58 552, DIČ: CZ294 58 552

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C55084,

Zastoupená: Ing. Jan Slováček, jednatel společnosti

email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné

(*dále jen jako „Zhotovitel“ nebo „Autor“*)

a

Technické služby Opava s.r.o.

Se sídlem: Těšínská 2057/71, 746 01 Opava

IČ: 64618188, DIČ: CZ64618188

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C 14177

Zastoupená: Ing. Jan Hazucha, jednatel společnosti


email: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé

(*dále jen „Objednatel“ nebo „Nabyvatel“*)

(*oba dále jen jako „Smluvní strany“*)



1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že se dílo navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.2. Cena díla se v důsledku víceprací zvyšuje na **153 800 Kč** bez DPH.

- 1.3. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 1.5. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Přílohy: Příloha č. 1 – vícepráce

Příloha č.1

Webová prezentace - vícepráce			
Název	j.cena	Rozsah hod	Cena bez DPH
Tvorba chybějících bannerů 18ks	1200	4	4 800 Kč
Plnění webové prezentace	1200	8	9 600 Kč
Přesun webové prezentace + webhosting	1200	3	3 600 Kč
Doplnění kategorie pro zobrazení nabídek	1200	3	3 600 Kč
Přidání celého nového bloku kontakty + otevírací doby	1200	6	7 200 Kč
Úprava webu dle zadání - předělání bloku na HP, aktualizace pluginů	1200	3	3 600 Kč
Doplnění aktualit	1200	2	2 400 Kč
celkem			34 800 Kč