

SE_M170_2022_3220_1321_113

Č.smlouvy: DOD20210142

Zhotovitel:Škoda EKOVA a.s.
Martinovská 3244/42 723 00 Ostrava-Martinov
IČ: 28642457, DIČ: CZ28642457, plátce DPH**Objednatel:**Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPHEvidenční číslo vozu (umístění): **1321**Typ údržby : **PP22006511****Požadavek na provedení opravy :** Nespíná LS. Nekomunikuje, nelze připojit diagnostiku.**Poznámky:** Výrobce: POLL

Typ: B/AC8

Code: 1131-14-03

Date: 18/2006

No: 1131-00-266

V Ostravě dne: 4.4.2022

Za objednatele (podpis) : xxx

Nacenení požadavku, navrzení termínu realizace :Předpokládaná cena výroby: ~~26 831,00 Kč~~ **50 789,1 Kč**

Termín přistavení tramvaje, dodání komponentů dne: 5.4.2022

Předpokládáný termín ukončení opravy dne: 30.8.2022

Předal - datum (podpis) :

Převzal - datum (podpis) :

V Ostravě dne: 5.4.2022

Za zhotovitele (podpis): xxx

Vyjádření k nacenění a navrženému termínu

Souhlasím s předběžnou cenou: ANO Za objednavatele (podpis): Tomáš Rymel

Příloha č. 1

Vznik víceprací nad rámec předloženého nacenění.

Při opravě - zjištění dalších mimořádných prací + dodání materiálů nad předpokládanou cenu:
Vyšší cena opravy v kooperaci nad rámec nacenění.

Cena opravy nad rozsah předběžné ceny:

V Ostravě dne:

Souhlasím s navýšením ceny opravy : ANO

Za zhotovitele (podpis)

Za objednatele (podpis)